

Prosess for håndtering av dokumenter	3
Selskap dokument tabeller.....	4
Dokument type tabellen	4
File type tabellen	5
Produksjons status tabellen.....	6
Modenhet tabellen	7
Dokument aktør tabellen	8
Dokument rolle tabellen	9
Prosjekt dokument tabeller	11
Dokument formål/status.....	12
Dokument revisjons tabell	12
Dokument utsteder	13
Aktør/rolle tabell.....	14
Dokument referanse tabell (link)	15
Dokument behandlings tid	16
Kopier funksjoner	16
Dokument oppslag	18
Dokument oppslag, øvre del	20
Dokumenter, midtre del	22
Dokument post, nedre del	28
Dokument mottak.....	31
Dokument mottak, øvre del.....	32
Dokumenter, nedre del	32

Dokument forsendelse.....	37
Dokumenter forsendelse, øvre del.....	38
Dokumenter, nedre del	39
Dokument transmittal.....	41
Dokument transmittal, øvre del.....	42
Dokumenter, midtre del.....	43
Transmittal, nedre del.....	43
Produksjonsstatus pr. dokument.....	45
Produksjonsstatus pr. dokument, øvre del.....	46
Dokument jobbpakke post, nedre del.....	47
Produksjonsunderlag pr. jobbpakke	49
Produksjonsunderlag pr. jobbpakke, øvre del.....	50
Dokument jobbpakke post, nedre del.....	51
Dokument historikk.....	53
Dokument historikk, øvre del	54
Dokument post, nedre del	55

Prosess for håndtering av dokumenter

Dokumentflyten er forskjellig for dokumenter som OneCO (selskap f.eks OCE) produserer og dokumenter andre produserer. Dokumenter som OneCo produserer planlegges og prognostiseres for den dato vi har tenkt å sende dokumentet til mottaker, og prognosen endres da naturlig nok når dokumentet sendes.

For dokumenter som produseres av andre, planlegges og prognostiseres det når vi skal motta dokumentet, slik at vi kan planlegge med produksjon som benytter dokumentet som underlag. Prognosen endres da naturlig nok når dokumentet mottas i en planlagt revisjon. Samtidig kan det hende at vi sender dokumenter produsert av andre (tilbake med kommentarer, eller med «rød strek»), som da ikke vil være en ny revisjon, men kun en ny transaksjon. Det samme kan skje med dokumenter produsert og sendt av oss, kommer tilbake (mottas) fra disse andre med kommentarer og 'rød strek'. Det vil heller ikke være en ny revisjon, men kun en ny transaksjon.

Førstegangs registrering av dokumenter er som regel ved kontraktsinngåelse med kunde, eller kontraktsinngåelse med underentreprenører. Det kan også skje som følge av endring, og når det er mottatt et nytt dokument er det viktig for å kunne varsle krav om endringsordre. Det er viktig å poengtere at planlagt og prognostisert dato er for en kommende revisjon og ikke den som mottas eller sendes.

I tillegg har vi en behandlingsfrist for mottatte dokumenter, som ikke har noe med planlagt/prognostisert dato, men som settes ved mottak av dokumentet.

For å sikre at prosjektering og dokumentproduksjon harmoneres med gjeldende produksjonsplaner, skal beslutning om ethvert nytt dokument og enhver ny revisjon til et dokument ledsages av en planlagt ferdigstillelsesdato. Videre skal egen prognostisert dato følges opp for å kunne dokumentere avvik. Ved registrering settes prognostisert dato lik planlagt dato, og ved ferdigstillelse gjennom registrering av forsendelse eller mottak av angitt revisjon fryses prognostisert dato til faktisk forsendelse- eller mottaksdato.

Dokument prosessen består av følgende applikasjoner:

- Selskap dokument tabeller
- Prosjekt dokument tabeller
- Dokument prosjekt tabeller
- Dokument oppslag

- Dokument mottak
- Dokument forsendelse
- Dokument transmittel
- Produksjonsstatus pr.dokument (rapport)
- Produksjonsstatus pr.dokument (rapport)
- Dokument historikk (rapport)

Disse finner man under menyen 'Dokumenter'.

Selskap dokument tabeller

Selskap dokument tabellene inneholder informasjon som er felles for alle prosjekter i selskapet. Disse tabellene ivaretas og vedlikeholdes av selskapets Dokumentkontroller i samråd med selskapets Kvalitetssikringsleder.

Disse dokument tabellene består av et felles skjermbilde som er delt inn i følgende del vinduer:

- Dokument type tabell
- Fil type tabell
- Produksjons status tabell
- Modenhet tabell
- Dokument aktør tabell
- Dokument rolle tabell

Dokument type tabellen

Dokument type tabellen definerer de ulike dokumenttypene som behandles og arkiveres. Tabellen har tatt utgangspunkt i de definisjoner Statsbygg benytter, men er unikt for OneCo Elektro AS. Se skjermbilde under.

Dokument type tabell					+
Dokument type	Beskrivelse	Registrert av	Dato		
10	Utv. Anlegg, teknisk plan	Rose Avalin Olsen	09.02.2023	Slett	
11	Riv. Utv. Anlegg, teknisk plan	Rose Avalin Olsen	09.02.2023	Slett	
20	Etg. Plan, teknisk plan	Rose Avalin Olsen	09.02.2023	Slett	
21	Etg. plan, teknisk plan sett nedenfra.	Rose Avalin Olsen	14.02.2023	Slett	
22	Etg. plan, teknisk plan under gulv - grunn	Rose Avalin Olsen	15.02.2023	Slett	

Denne viser følgende data:

- Dokument type
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen  kan man registrere dokument type via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne dokument type.

File type tabellen

File type tabell definerer hvilken filtype dokumentet er lagret som. Definisjonen benyttes for oppslag i dokumentet fra dokumentregisteret. Se skjermbilde under.

Fil type tabell +				
FilType	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
doc	MS Words file	KNUT ANDERSEN	12.06.2020	Slett
pdf	Adobe PDF file	KNUT ANDERSEN	12.06.2020	Slett
xls	MS Excel Regneark	KNUT ANDERSEN	16.06.2020	Slett

Denne viser følgende data:

- Fil type
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen + kan man registrere en fil via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en fil type.

Produksjons status tabellen

Produksjon status tabellen angir hvilken produksjon status som gjelder for dokumentet. Dette benyttes som underlag for å autorisere oppstart av ny revisjon av dokumentet.

Se skjermbilde under.

Produksjons status tabell +				
Produksjons status	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
ENR	Ikke utført - erstattes av ny revisjon	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett
FIN	For informasjon - Ingen aksjon	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett
HLD	Produksjon på HOLD	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett
IPR	Installasjon i produksjon	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett
KOU	Krav om endringsordre utarbeides	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett

Denne viser følgende data:

- Produksjons status
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen + kan man registrere en ny produksjons status via et pop up vindu.
Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en produksjons status.

Modenhets tabellen

Modenhets tabell angir MMI (modenhetsindeks) verdi for prosjekteringen dokumentet omhandler.
Se skjermbilde under.

Modenhet tabell +				
Modenhet	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
MMI 100	Skisse	KNUT ANDERSEN	12.06.2020	Slett
MMI 200	Ferdig konsept	KNUT ANDERSEN	12.06.2020	Slett
MMI 300	Klar for tverrfaglig kontroll	KNUT ANDERSEN	12.06.2020	Slett
MMI 350	Utført tverrfaglig kontroll	KNUT ANDERSEN	12.06.2020	Slett
MMI 400	Produksjonsunderlag	KNUT ANDERSEN	12.06.2020	Slett

Denne viser følgende data:

- Modenhet
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen + kan man registrere en ny modenhet via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en modenhet.

Dokument aktør tabellen

Aktørtabell angir de ulike aktører (leverandører, kunder, myndigheter, sideentreprenører, etc.) som utarbeider/utgir eller mottar dokumenter. For aktører som i noen sammenheng er selskapets kunde eller leverandør, angis også tilhørende reskontronummer (kunde/leverandør nummer). Se skjermbildet under.

Dokument aktør tabell +							
Aktør	Beskrivelse	Adresse1	Adresse2	Adresse3	Registrert av	Dato	
AFEM	AF Energi og Miljøteknikk				Admin	18.01.2023	Slett
AV	Asplan Viak				NINA SPORILD MYRAN	18.01.2023	Slett
AVIN	Avinor				Admin	18.01.2023	Slett
COWI	COWI Rådgivende Ingeniører				Admin	18.01.2023	Slett
NORDIC	NORDIC Office of Architecture				Admin	18.01.2023	Slett

Denne viser følgende data:

- Aktør
- Beskrivelse
- Adresse1
- Adresse2
- Adresse3
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen + kan man registrere en ny aktør via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en aktør.

Dokument rolle tabellen

Dokument rolle tabellen angir de ulike roller en aktør kan ha i forhold til et dokument i de ulike prosjekter. Rollen en aktør har i et gitt prosjekt er unik, og definert i prosjektdefinerte dokument tabeller.

Se skjermbildet under.

Dokument rolle tabell +				
Rolle	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
ARK	Rådgivende Ingeniør Arkitekt	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett
BH	Byggherre	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett
ENT	Entreprenør	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett
GRS	Grossist	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett
RIB	Rådgivende Ingeniør Bygg	FREDDY FURLAND GRANHEIM	16.06.2020	Slett

Denne viser følgende data:

- Rolle
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen + kan man registrere en ny rolle via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en rolle.

Prosjekt dokument tabeller

Prosjektarkiv opprettes etter at prosjektregistrering er ferdigstilt. Dette er definisjoner som ofte er individuelle for ulike prosjekt, ikke minst definisjoner gitt av kunde. Disse tabellene opprettes av prosjektets dokumentkontroller eller prosjektleder, eller person nominert av en av disse. Prosjekt dokument tabeller kan defineres pr. Prosjekt og Hovedprosjekt, på samme måte som 'Prosjektadministrative tabeller'. Skjermbildet under viser 'Prosjekt dokument tabeller'.

Prosjekt dokument tabeller

Prosjekt

Hovedprosjekt

Formål/Status

Dokument status	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
C	For godkjenning	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
D	For kommentar, disiplin kontroll	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
G	Godkjent	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
I	For kommentar tverrfaglig kontroll	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
U	Utgått. Ikke lenger gyldig dokument.	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett

Dokument revisjons tabell

Revisjons nummer	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
0	Rev.0	Rose Avalin Olsen	26.05.2023	Slett
1	Rev.1	Rose Avalin Olsen	25.01.2023	Slett
10	Rev.10	Rose Avalin Olsen	23.05.2023	Slett
11	Rev.11	Rose Avalin Olsen	23.05.2023	Slett
12	Rev.12	Rose Avalin Olsen	23.05.2023	Slett

Dokument utsteder tabell

Utsteder	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
AV	Rådgivende ingeniører elektro	Rose Avalin Olsen	01.02.2023	Slett

Dokument referanse tabell

Dokument referanse link	Beskrivelse	Registrert av	Dato
https://oneco.sharepoint.com/:f:/r/teams/LVB/Dette%20dokumenter/3%20Produksjon/11%20LVB%20-%20Tegningsdatabase/	Produksjon	Rose Avalin Olsen	06.02.20

Aktør/rolle tabell

Aktør	Beskrivelse	Rolle	Adresse1	Adresse2	Adresse3	Registrert av	Dato	
AV	Asplan Viak	RIE				Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
OCE	OneCo Elektro	ENT				Rose Avalin Olsen	02.02.2023	Slett
SB	Statsbygg	BH				Rose Avalin Olsen	25.01.2023	Slett

Dokument Behandlingstid

Behandlingstid	Registrert av	Dato	
10	NINA SPORILD MYRAN	12.09.2025	Slett

Kopier prosjekt

Kopier Hovedprosjekt

Lagre

Angre

Dokument formål/status

Dokument formål/status er som regel definert av oppdragsgiver eller rådgivende ingeniør og angir status for dokumentet i forhold til dets utvikling.

Se skjermbildet under.

Formål/Status +				
Dokument status	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
C	For godkjenning	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
D	For kommentar, disiplin kontroll	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
G	Godkjent	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
I	For kommentar tverrfaglig kontroll	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett
U	Utgått. Ikke lenger gyldig dokument.	Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett

Denne viser følgende data:

- Dokument status
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen + kan man registrere en ny status via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en status.

Dokument revisjons tabell

Dokument revisjonstabell følger ofte oppdragsgivers definisjoner, og er relativt standard i entreprisemarkedet.

Se skjermbildet under.

Dokument revisjons tabell +				
Revisjons nummer	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
0	Rev.0	Rose Avalin Olsen	26.05.2023	Slett
1	Rev.1	Rose Avalin Olsen	25.01.2023	Slett
10	Rev.10	Rose Avalin Olsen	23.05.2023	Slett
11	Rev.11	Rose Avalin Olsen	23.05.2023	Slett
12	Rev.12	Rose Avalin Olsen	23.05.2023	Slett

Denne viser følgende data:

- Revisjons nummer
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen + kan man registrere et nytt revisjons nummer via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en revisjons nummer.

Dokument utsteder

Dokument utsteder tabell definerer hvem som utsteder de ulike dokumentene som benyttes i prosjektet. Dette vil typisk være rådgivende ingeniører, kunde og underentreprenører. Se skjermbildet under.

Dokument utsteder tabell					+
Utsteder	Beskrivelse	Registrert av	Dato		
AV	Rådgivende ingeniører elektro	Rose Avalin Olsen	01.02.2023	Slett	

Denne viser følgende data:

- Utsteder
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen **+** kan man registrere en ny utsteder via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en utsteder nummer.

Aktør/rolle tabell

Prosjekt aktør-rolle tabell definerer hvilke roller som bekles de ulike aktører i prosjektet, og benyttes som premiss for hvem vi kan motta dokumenter fra.

Se skjermbildet under.

Aktør/rolle tabell									+
Aktør	Beskrivelse	Rolle	Adresse1	Adresse2	Adresse3	Registrert av	Dato		
AV	Asplan Viak	RIE				Rose Avalin Olsen	18.01.2023	Slett	
OCE	OneCo Elektro	ENT				Rose Avalin Olsen	02.02.2023	Slett	
SB	Statsbygg	BH				Rose Avalin Olsen	25.01.2023	Slett	

Denne viser følgende data:

- Aktør
- Beskrivelse
- Adresse1
- Adresse2
- Adresse3
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen  kan man registrere en ny aktør via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en aktør.

Dokument referanse tabell (link)

Dokument referanse link benyttes til å definere adressen til lagringsstedet for dokumentets digitale fil representasjon.

Se skjermbildet under.

Dokument referanse tabell 				
Dokument referanse link	Beskrivelse	Registrert av	Dato	
https://oneco.sharepoint.com/:f/r/teams/LVB/Delte%20dokumenter/3%20Produksjon/11%20LVB%20-%20Tegningsdatabase/	Produksjon	Rose Avalin Olsen	06.02.2023	Slett

Denne viser følgende data:

- Dokument referanse link
- Beskrivelse
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen  kan man registrere en ny referanse link via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en referanse link.

Dokument behandlings tid

Behandlingstid for mottatte dokumenter er angitt i kalenderdager, for bruk ved mottaksregistrering av dokumenter og identifikasjon av potensielle framdriftsutfordringer. Se skjermbildet under.

Dokument Behandlingstid 			
Behandlingstid	Registrert av	Dato	
10	NINA SPORILD MYRAN	12.09.2025	Slett

Denne viser følgende data:

- Behandlingstid (antall dager)
- Registrert av
- Dato (registrert)

Ved hjelp av funksjonen  kan man registrere en ny behandlingstid via et pop up vindu.

Ved hjelp av funksjonen 'Slett' kan man fjerne en behandlingstid.

Kopier funksjoner

Bruker kan kopiere prosjekt dokument tabeller fra et annet prosjekt til et nytt prosjekt. Tilsvarende for hovedprosjekt.

Se vindu under.

Kopier prosjekt

Kopier Hovedprosjekt

Lagre

Angre

Dokument oppslag

Opprettelse av nytt dokument utføres i applikasjonen 'Dokument oppslag' eller gjennom importfunksjonen 'Import av nye dokumenter'. Et nytt dokument innebærer som regel endring i arbeidsomfang eller endring i arbeidsunderlag, og skal derfor behandles i henhold til gjeldende endringsrutiner før det registreres.

Beslutning om ethvert nytt dokument og enhver ny revisjon til et dokument ledsages av en planlagt ferdigstillelsesdato.

Dersom Oneco er produsent av et dokument, settes prognostisert dato til dagens dato ved forsendelse.

Dokumenter av andre produsenter, settes prognostisert dato til dagens dato ved mottak.

Skjermbildet under viser 'Dokument oppslag'.

Dokument oppslag

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Utsteder

Dok.type

Jobbpakke

+ Nytt dokument

Hovedprosjekt

Dokumentansvarlig

☐ Behandlingsstatus

Dokumenter

Dokument post

Dokument oppslag har følgende del vinduer:

- Dokument oppslag, øvre del
- Dokumenter, midtre del
- Dokument post, nedre del

Dokument oppslag, øvre del

Dokument oppslag

Prosjekt 

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon 

Utsteder



Dok.type



Jobbpakke



Hovedprosjekt



Dokumentansvarlig




☐ Behandlingsstatus

+ Nytt dokument

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Utsteder (valg fra rull gardin meny)
- Dokument type (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rull gardin meny)
- Utsteder (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Dokument ansvarlig (valg fra rull gardin meny)
- Behandlingsstatus (avkryssingsboks) - Mottakskontroll utført på dokumentene

Ved å aktivere funksjonen  åpnes følgende pop up vindu:

Nytt dokument



Dokument nummer

Dokument tittel

Revisjons nummer

Fra

Til

Utarbeidet dato

Mottatt/Sendt dato

Planlagt dato

Utsteder

Dokument type

Produksjons status

Dokument status

Behandlingsansvarlig

Modenhet

Mottakssreferanse

Filreferanse

✓ Lagre

✗ Avbryt

Følgende data registreres for å lage et nytt dokument:

- Dokument nummer
- Dokument tittel
- Revisjons nummer (valg fra rull gardin meny)
- Fra - Oppdragsgiver (valg fra rull gardin meny)
- Til (valg fra rull gardin meny)
- Utarbeidet dato – Mottaks dato
- Mottatt/Sendt dato – Mottatt er kontraktsignerings dato
- Planlagt dato – Planlagt ferdigstillelser dato
- Utsteder – Oppdragsgiver eller dennes rådgivende ingeniør (valg fra rull gardin meny)
- Dokument type (valg fra rull gardin meny)
- Produksjons status – Angis som klart for produksjonsplanlegging (KPP) (valg fra rull gardin meny)
- Dokument status (valg fra rull gardin meny)
- Behandlingsansvarlig (valg fra rull gardin meny)
- Modenhet (valg fra rull gardin meny)
- Mottaksreferanse – Kontrakts nummer
- Filreferanse – Filnavnet dokumentet er lagret under f.eks Sharepoint

Her angir man enten 'Utarbeidet og 'Mottatt/Sendt' dato eller 'Planlagt' dato.

Dersom Mottaks dato ikke spesifisert: Prognostisert dato = Planlagt dato

Lagre knappen lagrer det nye dokumentet.

Dokumenter, midtre del

Denne delen er vist i del vinduet under.

Dokumenter														
Dokument nummer	Beskrivelse	Revisjon	Planlagt	Prognostisert	Utarbeidet	Dokument type	Utsteder	Filetype	Forsendelsesreferanse	Behandlingsansvarlig	Behandlingsfrist	Behandlingsstatus	Registrert av	
115377-01-E-100-20-102	Tegningsinnndeling i skala 1-200 Plan 01. etasje	2			06.06.2019	20	AV			Arild Aardalsbakke		☐	Rose Avalin Olsen	Rediger Ny rev. Slett
115377-01-E-100-20-103	Tegningsoppdeling i skala 1-100 Plan 01. etasje	2			06.06.2019	20	AV			Arild Aardalsbakke		☐	Rose Avalin Olsen	Rediger Ny rev. Slett
115377-01-E-100-20-104	Tegningsoppdeling i skala 1-50 Plan 01. etasje	2			06.06.2019	20	AV			Arild Aardalsbakke		☐	Rose Avalin Olsen	Rediger Ny rev. Slett
115377-01-E-100-30-442	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 442	0	23.06.2023			30	AV			Arild Aardalsbakke		☐	Rose Avalin Olsen	Rediger Ny rev. Slett
115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0	23.06.2023			30	AV			Arild Aardalsbakke		☐	Rose Avalin Olsen	Rediger Ny rev. Slett
115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0	23.06.2023			30	AV			Arild Aardalsbakke		☐	Rose Avalin Olsen	Rediger Ny rev. Slett
115377-01-E-102-20-101	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell	2			03.09.2020	20	AV			Arild Aardalsbakke		☐	Rose Avalin Olsen	Rediger Ny rev. Slett
115377-01-E-103-20-001	Inntransport EL Plan 01. etasje	0	23.06.2023	23.06.2023		20	AV			Arild Aardalsbakke		☐	Rose Avalin Olsen	Rediger Ny rev. Slett

Følgende data presenteres:

- Dokument nummer
- Beskrivelse
- Revisjon
- Planlagt dato - Planlagt ferdigstillelles dato
- Prognostisert dato – Ved registrering: Prognostisert dato = Planlagt dato
- Utarbeidet dato – Mottaks dato
- Dokument type
- Utsteder
- Filtype
- Forsendelses referanse
- Behandlings ansvarlig
- Behandlings frist (Transaksjonsdato pluss 'Behandlingstid')
- Behandlings status
- Registrert av

Ved å aktivere funksjonen 'rediger' åpnes følgende pop up vindu:

Redigere dokument



Dokument nummer

115377-01-E-100-

Dokument tittel

Tegningsinndeling i skala 1-200 Plan 01. etasje

Revisjons nummer

2

Fra

AV - Asplan
Viak - RIE

Til

OCE - OneCo
Elektro - ENT

Utarbeidet dato

06.06.2019

Mottatt/Sendt dato

22.05.2023

Planlagt dato

Utsteder

AV - Rådgivende ingeniører elektro

Dokument type

20 - Etg. Plan, teknisk plan

Produksjons status

KPP - Klar for produksjonsplanlegging

Dokument status

D - For kommentar, disiplin kontroll

Behandlingsansvarlig

90479 - Arild Aardalsbakke

Modenhet

Mottakssreferanse

1004501

Filreferanse

115377-01-E-100-20-102

✓ Lagre

✗ Avbryt

Se 'Dokument oppslag' øvre del 'Nytt dokument' for redigering av data.

Ved å aktivere funksjonen 'Ny rev' åpnes følgende pop up vindu for endring av revisjons nummer:

Ny revisjon ×

Dokument nummer	Dokument tittel	Revisjons nummer	
115377-01-E-100-	Tegningsinndeling i skala 1-200 Plan 01. etasje	2 ▼	
Fra	Til	Utarbeidet dato	Mottatt/Sendt dato
AV - Asplan Viak - RIE ▼	OCE - OneCo Elektro - ENT ▼	06.06.2019	22.05.2023
Planlagt dato			
Utsteder	Dokument type		
AV - Rådgivende ingeniører elektro ▼	20 - Etg. Plan, teknisk plan ▼		
Produksjons status	Dokument status		
KPP - Klar for produksjonsplanlegging ▼	D - For kommentar, disiplinkontroll ▼		
Behandlingsansvarlig	Modenhet		
90479 - Arild Aardalsbakke ▼			
Filreferanse			
115377-01-E-100-20-102			

✓ Lagre ✕ Avbryt

Her skaper man et eksisterende dokument med en ny revisjon. Se 'Dokument oppslag' øvre del 'Nytt dokument' for registrering av data.

Ved å aktivere funksjonen 'Slett' fjernes dokumentet (denne revisjonen av dokumentet).

Dokument post, nedre del

Denne delen presenterer de forskjellige revisjoner av et dokument. Se del vindu under.

Dokument post											
Revisjon	Utarbeidet dato	Mottaker	Mottatt/sendt dato	Formål/status	Prod. status	Modenhet	Jobbpakkereferanse	Forsend.referanse	Behandlingsansvarlig	Registrert av	Fileref.
2	06.06.2019	OCE - OneCo Elektro	22.05.2023	D	KPP		Legg til	1004501	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen	115377-01-E-100-20-102 Rediger Slett

Følgende data vises:

- Revisjon
- Utarbeidet dato
- Mottaker
- Mottatt/sendt dato
- Formål status
- Produksjons status
- Modenhet
- Jobbpakke referanse (Legg til) (angir kryssreferansene mellom de ulike dokumentene og hvilke jobbpakker de danner produksjonsunderlag for)
- Forsendelses referanse
- Behandlingsansvarlig
- Registrert av
- Filreferanse

Ved å trykke på Jobbpakke referanse (Legg til) åpnes følgende pop up vindu:

Jobbpakke referanser

Jobbpakke

+ Legg til jobbpakke

Jobbpakke	Navn	Status	Beskrivelse	Ansvarlig	Mottaks kontroll utført(j/n)	
41KLN.411.001	Rør gjennom fasade Kald lysgård 4.1	A	Avsluttet ikke fakturert	ANDERS GJELLAN	☐ utført(j/n)	Slett

✕ Avbryt

Her kan man registrere nye jobbpakke referanser (velger jobbpakke fra rull gardin meny) til dokumentet.

Vanligvis bruker man applikasjonen 'Import av dokument jobbpakke referanse' til dette formålet.

Ved hjelp av 'Rediger' funksjonen kan man editere et dokument tilsvarende som under midtre del over.

Ved å aktivere funksjonen 'Slett' fjernes dokumentet (denne revisjonen av dokumentet).

Dokument mottak

Formålet med applikasjonen 'Dokument mottak' er skape nye revisjoner av eksisterende dokumenter. Vanligvis anvendes import funksjonen 'Import av dokument mottak' til dette.

For dokumenter som produseres av andre produsenter planlegges og prognostiseres det når vi skal motta dokumentet, slik at man kan planlegge med produksjon som benytter dokumentet som underlag. Prognosen endres når dokumentet mottas i planlagt revisjon.

Skjermbildet under viser 'Dokument mottak'.

Dokument mottak

Prosjekt 

Utsteder

Dok.type

Fra aktør

Forsendelsesreferanse

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Hovedprosjekt

Dokumenter

Dokument nummer	Beskrivelse	Revisjon	Formål/status	Utarbeidet dato	Dokument type	Utsteder	Mottatt dato	Prod. status	Jobbpakkereferanse	Behandlingsnsvarlig	Registrert av	Filetype	Filerref.	
115377-01-E-100-20-102	Tegningsinndeling i skala 1-200 Plan 01. etasje	2	D	06.06.2019	20	AV	22.05.2023	KPP	1 jobbpakker.	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt
115377-01-E-100-20-103	Tegningsoppdeling i skala 1-100 Plan 01. etasje	2	D	06.06.2019	20	AV	22.05.2023	KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt
115377-01-E-100-20-104	Tegningsoppdeling i skala 1-50 Plan 01. etasje	2	D	06.06.2019	20	AV	22.05.2023	KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt
115377-01-E-100-30-442	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 442	0	D		30	AV		KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt
115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0	D		30	AV		KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt
115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0	D		30	AV		KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt
115377-01-E-102-20-101	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell	2	I	03.09.2020	20	AV	22.05.2023	KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt
115377-01-E-103-20-001	Inntransport EL Plan 01. etasje	0	I		20	AV	22.05.2023	KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt

Dokument mottak har følgende del vinduer:

- Dokument mottak, øvre del
- Dokumenter, nedre del

Dokument mottak, øvre del

Dokument mottak

Prosjekt 

Utsteder

Dok.type

Fra aktør

Forsendelsesreferanse

150050 - LVB Gjennomføring - Felt
4-6 Produksjon

Hovedprosjekt

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Hoved prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Utsteder (valg fra rull gardin meny)
- Dokument type (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rull gardin meny)
- Fra aktør (valg fra rull gardin meny)
- Forsendelses referanse

Dokumenter, nedre del

Denne delen presenterer de forskjellige revisjoner som er mottatt av et dokument. Se del vindu under.

Dokumenter															
Dokument nummer	Beskrivelse	Revisjon	Formål/status	Utarbeidet dato	Dokument type	Utsteder	Mottatt dato	Prod. status	Jobbpakkereferanse	Behandlingsnsvarlig	Registrert av	Filetype	Fileref.		
115377-01-E-100-20-102	Tegningsinndeling i skala 1-200 Plan 01. etasje	2	D	06.06.2019	20	AV	22.05.2023	KPP	1 jobbpakker.	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt	
115377-01-E-100-20-103	Tegningsoppdeling i skala 1-100 Plan 01. etasje	2	D	06.06.2019	20	AV	22.05.2023	KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt	
115377-01-E-100-20-104	Tegningsoppdeling i skala 1-50 Plan 01. etasje	2	D	06.06.2019	20	AV	22.05.2023	KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt	
115377-01-E-100-30-442	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 442	0	D		30	AV		KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt	
115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0	D		30	AV		KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt	
115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0	D		30	AV		KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt	
115377-01-E-102-20-101	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell	2	I	03.09.2020	20	AV	22.05.2023	KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt	
115377-01-E-103-20-001	Inntransport EL Plan 01. etasje	0	I		20	AV	22.05.2023	KPP	Legg til	Arild Aardalsbakke	Rose Avalin Olsen		Last ned fil	Mottatt	

Følgende data presenteres:

- Dokument nummer
- Beskrivelse
- Revisjon
- Formål/status
- Utarbeidet dato – Mottaks dato
- Dokument type
- Utsteder
- Mottatt dato
- Produksjons status
- Jobbpakke referanse – Her kan man legge til nye jobbpakke referanser til et dokument
- Behandlingsansvarlig
- Registrert av
- Filtype
- Filreferanse – ved å trykke på 'Last ned fil', aktiveres en (pdf) fil av dokumentet

Ved å aktivere funksjonen 'Mottatt' kan man legge til en ny revisjon av dokumentet. Følgende pop up vindu aktiveres:

Ny revisjon



Dokument nummer

115377-01-E-100-

Dokument tittel

Tegningsoppdeling i skala 1-100 Plan 01. etasj

Revisjons nummer



Fra

AV - Asplan Viak - RIE

Utarbeidet dato

Mottatt dato

17.09.2025

Behandlingsfirst

27.09.2025

Utsteder

AV - Rådgivende ingeniører elektro

Dokument type

20 - Etg. Plan, teknisk plan

Produksjons status

KPP - Klar for produksjonsplanlegging

Dokument status

Behandlingsansvarlig

90479 - Arild Aardalsbakke

Modenhet

Mottakssreferanse

Filreferanse

✓ Lagre

✗ Avbryt

Vanligvis bruker man applikasjonen 'Import av dokument mottak' til dette formålet.

Følgende data kan endres:

- Revisjons nummer (valg fra rull gardin meny)
- Fra (valg fra rull gardin meny)
- Utarbeidet dato – Mottaks dato
- Mottatt dato
- Behandlingsfrist – Transaksjonsdato + Behandlingstid (se prosjekt dokument tabeller 'Dokument Behandlingstid')
- Utsteder (valg fra rull gardin meny)
- Dokument type (valg fra rull gardin meny)
- Produksjons status (valg fra rull gardin meny)
- Dokument status (valg fra rull gardin meny)
- Behandlings ansvarlig (valg fra rull gardin meny)
- Modenhet (valg fra rull gardin meny)
- Mottaksreferanse
- Filreferanse

Ved å trykke på 'Lagre' skapes en ny revisjon av dokumentet.

Dokument forsendelse

Formålet med applikasjonen 'Dokument forsendelse' er forsendelse (transmittal) av dokumenter, eller forsendelse av anmerkninger på mottatte dokumenter.

Skjermbildet under viser 'Dokument forsendelse'.

Dokument forsendelse

Prosjekt

Utsteder

Dok.type

Jobbpakke

Hovedprosjekt

1600020 - Livsvitensenteret

Dokumentansvarlig

Planlagt dato

Dokumenter							Gyldig forsendelse	Til akter	SB - Statsbygg - BH	Send dokumenter
☒	115377-01-E-100-30-442	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 442	11		30	AV		Arild Aardalsbakke		Legg til
☒	115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0	D	30	AV	OCE.AV.2	Arild Aardalsbakke		Legg til
☐	115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0	D	30	AV	OCE.AV.2	Arild Aardalsbakke		Legg til
☐	115377-01-E-102-20-101	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell	2	I	20	AV		Arild Aardalsbakke	03.09.2020	Legg til
☐	115377-01-E-103-20-001	Inntransport EL Plan 01. etasje	0	I	20	AV		Arild Aardalsbakke		Legg til
☐	115377-01-E-400-20-435	Elektriske anlegg, Elkraft, svakstrøm, bæresystemer, Plan 01, Økonomigård	5	G	20	AV		Arild Aardalsbakke	28.01.2025	Legg til
☐	115377-01-E-411-20-373	Innstøpte bæresystemer i gulv Plan 01, felt 7-8, utsnitt 373	3	G	20	AV		TOMMY FLATEN		Legg til
☐	115377-01-E-411-20-374	Innstøpte bæresystemer i gulv Plan 01, felt 7-8, utsnitt 374	3	G	20	AV		TOMMY FLATEN		Legg til
☐	115377-01-E-411-20-410	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01, Felt 1	4	G	20	AV		Arild Aardalsbakke	05.04.2024	Legg til

Dokument forsendelse består av følgende 2 deler:

- Dokument forsendelse, øvre del
- Dokumenter, nedre del

Dokumenter forsendelse, øvre del

Dokument forsendelse

Prosjekt 	Utsteder	Dok.type	Jobbpakke
150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon ▼	▼	▼	▼
Hovedprosjekt	Dokumentansvarlig	Planlagt dato	
▼	▼		

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Hoved prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Utsteder (valg fra rull gardin meny)
- Dokument type (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rull gardin meny)
- Dokument ansvarlig (valg fra rull gardin meny)
- Planlagt dato

Dokumenter, nedre del

Dokumenter Send dokumente											
	Dokument nummer	Beskrivelse	Revisjon	Formål/status	Dokument type	Utsteder	Forsendelsesreferanse	Ansvarlig	Modenhet	Utarbeidet dato	Jobbpakke referanse
☐	115377-01-E-100-20-102	Tegningsinndeling i skala 1-200 Plan 01. etasje	2	D	20	AV		Arild Aardalsbakke		06.06.2019	1 jobbpakke
☐	115377-01-E-100-20-103	Tegningsoppdeling i skala 1-100 Plan 01. etasje	2	D	20	AV		Arild Aardalsbakke		06.06.2019	Legg til
☐	115377-01-E-100-20-104	Tegningsoppdeling i skala 1-50 Plan 01. etasje	2	D	20	AV		Arild Aardalsbakke		06.06.2019	Legg til
☐	115377-01-E-100-30-442	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 442	0	D	30	AV		Arild Aardalsbakke			Legg til
☐	115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0	D	30	AV		Arild Aardalsbakke			Legg til
☐	115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0	D	30	AV		Arild Aardalsbakke			Legg til
☐	115377-01-E-102-20-101	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell	2	I	20	AV		Arild Aardalsbakke		03.09.2020	Legg til
☐	115377-01-E-103-20-001	Inntransport EL Plan 01. etasje	0	I	20	AV		Arild Aardalsbakke			Legg til
☐	115377-01-E-400-20-435	Elektriske anlegg, Elkraft, svakstrøm, bæresystemer, Plan 01, Økonomigård	5	G	20	AV		Arild Aardalsbakke		28.01.2025	Legg til
☐	115377-01-E-411-20-373	Innstøpte bæresystemer i gulv Plan 01, felt 7-8, utsnitt 373	3	G	20	AV		TOMMY FLATEN			Legg til

Denne delen inneholder følgende data:

- Avkrysnings boks – Angir forsendelse av dokumentet
- Dokument nummer
- Beskrivelse
- Revisjon
- Formål/status
- Dokument type
- Utsteder
- Forsendelses referanse
- Ansvarlig
- Modenhet
- Utarbeidet dato
- Jobbpakke referanse - 'Legg til' ved ny jobbpakke referanse

Filtrerings mulighet  av allerede viste dokumenter

Ved forsendelse av dokumenter aktiveres . Denne inneholder en rull gardin meny hvor en kan velge mottaker av dokumentet.

Til aktør (mottaker) må være definert i 'Selskapsdefinerte Dokument Tabeller' under del vindu 'Dokument aktør tabell'.

Dokument transmittal

Formålet med applikasjonen 'Dokument transmittal' er å sende dokumenter til en annen part (kunde, underleverandør). Forsendelsen inneholder et arkiv av dokumenter (transmittal) som bekreftelse på levering av overføringen.

Skjermbildet av 'Dokument transmittal' vist under.

Dokument transmittal

Prosjekt 

Til-aktør

Hovedprosjekt

1600020 - Livsvitensenteret

Fra dato

Til dato

Dokumenter

Dokument nummer	Beskrivelse	Revisjon	Formål/status	Dokument type	Utsteder	Forsendelsesreferanse	Ansvarlig	Modenhet	Utarbeidet dato
115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0	D	30	AV	OCE.AV.2	Arild Aardalsbakke		
115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0	D	30	AV	OCE.AV.2	Arild Aardalsbakke		

Transmittal

Last ned transmittal

Dokument nummer	Beskrivelse	Revisjon	Utarbeidet dato	Dokument type	Utsteder	Forsend. dato	Formål/status	Modenhet	
115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0		30	AV	2023-06-05T10:09:17.56	D		
115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0		30	AV	2023-06-05T10:09:17.56	D		

'Dokument transmittal' består av følgende del vinduer:

- Dokument transmittal, øvre del
- Dokumenter, midtre del
- Transmittal, nedre del

Dokument transmittal, øvre del

Dokument transmittal

Prosjekt 

Til-aktør

Hovedprosjekt

1600020 - Livsvitensenteret

Fra dato

Til dato

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Til aktør (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Fra dato – Planlagt dato
- Til dato – Planlagt dato

Dokumenter, midtre del

Dokumenter									
Dokument nummer	Beskrivelse	Revisjon	Formål/status	Dokument type	Utsteder	Forsendelsesreferanse	Ansvarlig	Modenhet	Utarbeidet dato
115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0	D	30	AV	OCE.AV.2	Arild Aardalsbakke		
115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0	D	30	AV	OCE.AV.2	Arild Aardalsbakke		

Denne delen inneholder følgende data:

- Dokument nummer
- Beskrivelse
- Formål/status
- Dokument type
- Utsteder
- Forsendelses referanse
- Ansvarlig
- Modenhet
- Utarbeidet dato

Ved å aktivere en av radene i denne del vises data i nedre del.

Transmittal, nedre del

Transmittal									Last ned transmittal
Dokument nummer	Beskrivelse	Revisjon	Utarbeidet dato	Dokument type	Utsteder	Forsend. dato	Formål/status	Modenhet	
115377-01-E-100-30-443	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	0		30	AV	2023-06-05T10:09:17.56	D		
115377-01-E-100-30-444	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	0		30	AV	2023-06-05T10:09:17.56	D		

Denne delen inneholder følgende data:

- Dokument nummer
- Beskrivelse
- Revisjon

- Utarbeidet dato
- Dokument type
- Utsteder
- Forsendelses dato
- Ansvarlig
- Formål/status
- Modenhet

Videre kan man laste ned en transmittal som sendes til mottaker med denne funksjonen [Last ned transmittal](#). Se excel utskrift under.

ProsjektNr	1600020	Livsvitensent	Utsteder	AV	Avsender	OCE		
Kontrakt ref.		Mottaker	AV	Forsendelse ref.	OCE.AV.2	Dato	05.06.2023	
DokumentNr	Beskrivelse	Revisjon	Utarbeidet d	Dokumenttype	Utsteder	Forsend. Dato	Formål/status	Modenhet
115377-01-E-100-30-443	Samplott himlir	0		30	AV	05.06.2023	D	
115377-01-E-100-30-444	Samplott himlir	0		30	AV	05.06.2023	D	

Produksjonsstatus pr. dokument

Formålet med rapporten 'Produksjonsstatus pr. dokument' er å presentere nåværende produksjons status for et dokument (oppfølging). Se 'Selskaps dokument tabeller' hvilke statuser som er tilgjengelig for et dokument. Videre viser den hvilke jobbpakker som er koblet til et dokument.

Produksjonsstatus pr. dokument

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Jobbpakke status

StatusCode

Produksjons status

ProdStatus

Dokument ansvarlig

Ansvarlig

Hovedprosjekt

Dokument jobbpakke post

Last ned

Dokument nummer	Revisjon	Dokument tittel	Behandlin gstid	Jobbpakke	Jobbpakke navn	Dokument ansvarlig	Prod. status
115377-01-E-411-20-433	4	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 433				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-434	4	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 434				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-440	4	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01, Felt 4				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-442	5	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 442				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-443	5	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 443				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-444	5	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 444				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-450	4	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01, Felt 5		A511.411.030	Kabelbro	Arild Aardalsbakke	KPP
				A511.41x.030	Kanal på vegg	Arild Aardalsbakke	KPP
				A512.411.030	Kabelbro	Arild Aardalsbakke	KPP
				A512.41x.030	Kanal på vegg	Arild Aardalsbakke	KPP
				K511.411.030	Kabelbro	Arild Aardalsbakke	KPP
				K512.411.030	Kabelbro	Arild Aardalsbakke	KPP

Rapporten er delt i følgende to deler:

- Produksjonsstatus pr. dokument, øvre del

- Dokument jobbpakke post, nedre del

Produksjonsstatus pr. dokument, øvre del

Produksjonsstatus pr. dokument

Prosjekt 

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon 

Jobbpakke status

StatusCode 

Produksjons status

ProdStatus 

Dokument ansvarlig

Ansvarlig 

Hovedprosjekt



Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke status (valg fra rull gardin meny)
- Produksjons status (valg fra rull gardin meny)
- Dokument ansvarlig (valg fra rull gardin meny)

Dokument jobbpakke post, nedre del

Dokument jobbpakke post							Last ned
Dokument nummer	Revisjon	Dokument tittel	Behandlingstid	Jobbpakke	Jobbpakke navn	Dokument ansvarlig	Prod. status
115377-01-E-411-20-433	4	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 433				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-434	4	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 434				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-440	4	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01, Felt 4				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-442	5	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 442				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-443	5	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 443				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-444	5	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01 utsnitt 444				Arild Aardalsbakke	KPP
115377-01-E-411-20-450	4	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 01, Felt 5		A511.411.030	Kabelbro	Arild Aardalsbakke	KPP
				A511.41x.030	Kanal på vegg	Arild Aardalsbakke	KPP
				A512.411.030	Kabelbro	Arild Aardalsbakke	KPP
				A512.41x.030	Kanal på vegg	Arild Aardalsbakke	KPP
				K511.411.030	Kabelbro	Arild Aardalsbakke	KPP
				K512.411.030	Kabelbro	Arild Aardalsbakke	KPP

Denne delen inneholder følgende data:

- Dokument nummer
- Revisjon
- Dokument tittel
- Behandlingstid
- Jobbpakke
- Jobbpakke navn
- Dokument ansvarlig
- Produksjons status

Ved å trykke på **Last ned fil** aktiveres en excel fil av rapporten.

Produksjonsunderlag pr. jobbpakke

Formålet med rapporten 'Produksjonsunderlag pr. jobbpakke' er å vise hvilke jobbpakker som er produksjonsunderlag for et dokument samt status for dokumentet.

Produksjonsunderlag pr. jobbpakke

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Jobbpakke status

StatusCode

Produksjons status

ProdStatus

Jobbpakke ansvarlig

Ansvarlig

Hovedprosjekt

Jobbpakke dokument postLast ned fil

Jobbpakke	Jobbpakke navn	Dokument nummer	Dokument tittel	Revisjon	Prod. status	Jobbpakke ansvarlig
12S.411.001	Gjennomføring rør dørmiljø og porter	115377-05-E-411-40-303	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 snitt Utsnitt tekniske rom på tak T1.2(W) og T1.1 (E)	3	KPP	Bilal Halimi
12S.411.002	Røranlegg EL - Utvendig himling 1.2S	115377-05-E-411-40-303	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 snitt Utsnitt tekniske rom på tak T1.2(W) og T1.1 (E)	3	KPP	Bilal Halimi
12S.411.003	Røranlegg EL - Himling Tåm	115377-05-E-411-40-303	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 snitt Utsnitt tekniske rom på tak T1.2(W) og T1.1 (E)	3	KPP	Bilal Halimi
13AS.411.001	6 - Rørgjennomføring teknisk rom tak 1.3A	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	ANDERS GJELLAN
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S),1.3 B (S),	2	KPP	ANDERS GJELLAN
13BS.411.001	Merking for hulltaking i TRP -Tak	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	ANDERS GJELLAN
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S),1.3 B (S),	2	KPP	ANDERS GJELLAN
13BS.411.002	6 - Gjennomføring for lynavleder - Tak	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	ANDERS GJELLAN
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S),1.3 B (S),	2	KPP	ANDERS GJELLAN
13BS.411.003	6 - Rørgjennomføringer teknisk rom tak 1.3B	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	Bilal Halimi
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S),1.3 B (S),	2	KPP	Bilal Halimi
13BS.411.004	12 - Montasje lynavleder - Tak	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	ANDERS GJELLAN
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S),1.3 B (S),	2	KPP	ANDERS GJELLAN
14AS.411.001	6 - Rørgjennomføring teknisk rom tak 1.4A	115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S),1.3 B (S),	2	KPP	Bilal Halimi
14W.411.001	Røranlegg EL - Himling	115377-05-E-411-40-303	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 snitt Utsnitt tekniske rom på tak T1.2(W) og T1.1 (E)	3	KPP	Bilal Halimi

Rapporten er delt i følgende to deler:

- Produksjonsunderlag pr. jobbpakke, øvre del
- Dokument jobbpakke post, nedre del

Produksjonsunderlag pr. jobbpakke, øvre del

Produksjonsstatus pr. dokument

Prosjekt 

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon 

Jobbpakke status

StatusCode 

Produksjons status

ProdStatus 

Dokument ansvarlig

Ansvarlig 

Hovedprosjekt



Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke status (valg fra rull gardin meny)
- Produksjons status (valg fra rull gardin meny)
- Dokument ansvarlig (valg fra rull gardin meny)

Dokument jobbpakke post, nedre del

Jobbpakke dokument post							Last ned fil
Jobbpakke	Jobbpakke navn	Dokument nummer	Dokument tittel	Revisjon	Prod. status	Jobbpakke ansvarlig	
12S.411.001	Gjennomføring rør dørmiljø og porter	115377-05-E-411-40-303	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 snitt Utsnitt tekniske rom på tak T1.2(W) og T1.1 (E)	3	KPP	Bilal Halimi	
12S.411.002	Røranlegg EL - Utvendig himling 1.2S	115377-05-E-411-40-303	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 snitt Utsnitt tekniske rom på tak T1.2(W) og T1.1 (E)	3	KPP	Bilal Halimi	
12S.411.003	Røranlegg EL - Himling Tåm	115377-05-E-411-40-303	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 snitt Utsnitt tekniske rom på tak T1.2(W) og T1.1 (E)	3	KPP	Bilal Halimi	
13AS.411.001	6 - Rørgjennomføring teknisk rom tak 1.3A	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	ANDERS GJELLAN	
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S), 1.3 B (S),	2	KPP	ANDERS GJELLAN	
13BS.411.001	Merking for hulltaking i TRP -Tak	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	ANDERS GJELLAN	
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S), 1.3 B (S),	2	KPP	ANDERS GJELLAN	
13BS.411.002	6 - Gjennomføring for lynavleder - Tak	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	ANDERS GJELLAN	
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S), 1.3 B (S),	2	KPP	ANDERS GJELLAN	
13BS.411.003	6 - Rørgjennomføringer teknisk rom tak 1.3B	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	Bilal Halimi	
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S), 1.3 B (S),	2	KPP	Bilal Halimi	
13BS.411.004	12 - Montasje lynavleder - Tak	115377-05-E-411-20-412	Elektriske anlegg, Bæresystemer, Plan 05 utsnitt 412	2	KPP	ANDERS GJELLAN	
		115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S), 1.3 B (S),	2	KPP	ANDERS GJELLAN	
14AS.411.001	6 - Rørgjennomføring teknisk rom tak 1.4A	115377-05-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 05 snitt, Utsnitt tekniske rom på tak 1.4 A (S), 1.3 A (S), 1.3 B (S),	2	KPP	Bilal Halimi	

Denne delen inneholder følgende data:

- Jobbpakke
- Jobbpakke navn
- Dokument nummer
- Dokument tittel
- Revisjon
- Produksjons status

- Jobbpakke ansvarlig

Ved å trykke på **Last ned fil** aktiveres en excel fil av rapporten.

Dokument historikk

Formålet med rapporten 'Dokument historikk' er å vise de forskjellige revisjonene av de enkelte dokumentene.

Dokument historikk

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Formål/status

Formål/status

Produksjons status

ProdStatus

Utsteder

Utsteder

☐ Siste revisjon

Hovedprosjekt

Dokument post

Last ned fil

Dokument nummer	Revisjon	Dokument tittel	Planlagt	Prognotise rt	Utarbeidet dato	Utsteder	Forsendelses ref.	Mottatt dato	Behandlingsansvarlig
115377-01-E-100-20-102	2	Tegningsinndeling i skala 1-200 Plan 01. etasje			15.09.2025	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-100-20-103	2	Tegningsoppdeling i skala 1-100 Plan 01. etasje			06.06.2019	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-100-20-104	2	Tegningsoppdeling i skala 1-50 Plan 01. etasje			06.06.2019	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-100-30-442	0	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 442	23.06.2023			AV	1004501		Arild Aardalsbakke
115377-01-E-100-30-443	0	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	23.06.2023			AV	1004501		Arild Aardalsbakke
115377-01-E-100-30-444	0	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	23.06.2023			AV	1004501		Arild Aardalsbakke
115377-01-E-102-20-101	2	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell			03.09.2020	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-102-20-101	3	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell			04.07.2022	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-103-20-001	0	Inntransport EL Plan 01. etasje	23.06.2023	23.06.2023		AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-400-20-435	3	Elektriske anlegg, Elkraft, svakstrøm, bæresystemer, Plan 01, Økonomigård			08.04.2024	AV	1004501	08.04.2024	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-400-20-435	4	Elektriske anlegg, Elkraft, svakstrøm, bæresystemer, Plan 01, Økonomigård			04.10.2024	AV	1004501	04.10.2024	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-400-20-435	5	Elektriske anlegg, Elkraft, svakstrøm, bæresystemer, Plan 01, Økonomigård			28.01.2025	AV	1004501	28.01.2025	Arild Aardalsbakke
115377-01-E-411-20-373	3	Innstøpte bæresystemer i gulv Plan 01, felt 7-8, utsnitt 373	16.08.2024			AV	1004501		TOMMY FLATEN
115377-01-E-411-20-374	3	Innstøpte bæresystemer i gulv Plan 01, felt 7-8, utsnitt 374	16.08.2024			AV	1004501		TOMMY FLATEN
115377-01-E-411-20-410	3	Elektriske anleaa. Bæresvstemer. Plan 01. Felt 1			15.01.2024	AV	1004501	15.01.2024	Arild Aardalsbakke

Rapporten er delt i følgende to deler:

- Dokument historikk, øvre del
- Dokument post, nedre del

Dokument historikk, øvre del

Dokument historikk

Prosjekt 

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon ▼

Formål/status

Formål/status ▼

Produksjons status

ProdStatus ▼

Utsteder

Utsteder ▼

☐ Siste revisjon

Hovedprosjekt

▼

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Formål/status (valg fra rull gardin meny)
- Produksjons status (valg fra rull gardin meny)
- Utsteder (valg fra rull gardin meny)
- Siste revisjon (avkryssings boks)

Dokument post, nedre del

Dokument post										Last ned fil
Dokument nummer	Revisjon	Dokument tittel	Planlagt	Prognostisert	Utarbeidet dato	Utsteder	Forsendelses ref.	Mottatt dato	Behandlingsansvarlig	
115377-01-E-100-20-102	2	Tegningsinndeling i skala 1-200 Plan 01. etasje			15.09.2025	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-100-20-103	2	Tegningsoppdeling i skala 1-100 Plan 01. etasje			06.06.2019	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-100-20-104	2	Tegningsoppdeling i skala 1-50 Plan 01. etasje			06.06.2019	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-100-30-442	0	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 442	23.06.2023			AV	1004501		Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-100-30-443	0	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 443	23.06.2023			AV	1004501		Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-100-30-444	0	Samplott himlingsplan Plan 01, utsnitt 444	23.06.2023			AV	1004501		Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-102-20-101	2	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell			03.09.2020	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-102-20-101	3	Synkroniseringstest dRofus - Space i Revit-modell			04.07.2022	AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-103-20-001	0	Inntransport EL Plan 01. etasje	23.06.2023	23.06.2023		AV	1004501	22.05.2023	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-400-20-435	3	Elektriske anlegg, Elkraft, svakstrøm, bæresystemer, Plan 01, Økonomigård			08.04.2024	AV	1004501	08.04.2024	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-400-20-435	4	Elektriske anlegg, Elkraft, svakstrøm, bæresystemer, Plan 01, Økonomigård			04.10.2024	AV	1004501	04.10.2024	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-400-20-435	5	Elektriske anlegg, Elkraft, svakstrøm, bæresystemer, Plan 01, Økonomigård			28.01.2025	AV	1004501	28.01.2025	Arild Aardalsbakke	
115377-01-E-411-20-373	3	Innstøpte bæresystemer i gulv Plan 01, felt 7-8, utsnitt 373	16.08.2024			AV	1004501		TOMMY FLATEN	
115377-01-E-411-20-374	3	Innstøpte bæresystemer i gulv Plan 01, felt 7-8, utsnitt 374	16.08.2024			AV	1004501		TOMMY FLATEN	
115377-01-F-411-20-410	3	Elektriske anlegg Bæresystemer Plan 01 Felt 1			15.01.2024	AV	1004501	15.01.2024	Arild Aardalsbakke	

Denne delen inneholder følgende data:

- Dokument nummer
- Revisjon
- Dokument tittel
- Planlagt dato - Planlagt ferdigstillelles dato
- Prognostisert dato – Prognostisert dato = Planlagt dato ved registrering av dokumentet
- Utarbeidet dato

- Utsteder
- Forsendelses referanse
- Mottatt dato
- Dokument ansvarlig

Ved å trykke på **Last ned fil** aktiveres en excel fil av rapporten.

