

Prosjektstyrings prosess	1
Prosjekt registrering	1
Prosjekt detaljer	4
Hovedprosjekt detaljer	7
Ny/Personell/Ressurskategori/Timearter/Punkter fanene	10
Prosjektadministrative tabeller	15
Timeregistrering	18
Timeregistrering (øvre del)	20
Registrering av timer (midtre del)	20
Registrerte timer (nedre del)	23
Timegodkjenning overordnet	28
Timegodkjenning (overordnet), (øvre del)	30
Timeregistrering (midtre del)	31
Timer (nedre del)	32
Timegodkjenning prosjektleder	33
Timegodkjenning (prosjektleder), (øvre del)	34
Timer (nedre del)	36
Registrering av påløpte mengder	37
Registrering av påløpte mengde (øvre del)	39
Påløpte mengder (midtre del)	40
Ikke godkjente registreringer (nedre del)	41
Godkjenning av påløpte mengder	42
Godkjenning av påløpte mengder (øvre del)	44

Ikke godkjente registreringer (nedre del)	44
Jobbpakker.....	46
Jobbpakker (søke kriterier), (øvre del)	48
Jobbpakker (midtre del)	48
Jobbpakker budsjett (nedre del)	51
Økonomi budsjett fanen.....	52
Ressurs budsjett fanen	55
Mengde budsjett fanen	57
Dokument fanen	60
Jobbpakke gruppe.....	61
Jobbpakkegrupper (søke kriterier), (øvre del).....	63
Jobbpakkegrupper (midtre venstre del)	64
Jobbpakkegrupper (midtre høyre del)	65
Jobbpakkegrupper (nedre del)	66
Verdibærende post	69
Verdibærende post (søke kriterier), (øvre del).....	71
Verdibærende post (midtre del)	74
Detaljer for post (budsjett type), (nedre del).....	78
Lagersted	81
Leverandørs prisliste	84
Leverandørs prisliste (søke kriterier), (øvre del)	85
Prisliste (nedre del)	86

Prosjektstyrings prosess

Prosjektstyrings prosess består av følgende applikasjoner:

- Prosjektregistrering
- Prosjektadministrative tabeller
- Timeregistrering
- Time godkjenning (overordnet)
- Time godkjenning (prosjektleder)
- Registrering av påløpte mengde
- Godkjenning av påløpte mengder
- Jobbpakker
- Jobbpakke grupper
- Verdibærende post
- Lagersted
- Leverandørs prislister

Prosjekt registrering

Det er regnskapssystemet som er «master» for etablering av prosjektnummer og anleggsnummer (Hovedprosjekt), og OneControl importerer disse fra overordnet system (ERP – Enterprise Resource Planning).

For store prosjekter eller rammeavtaler, som ønskes oppdelt i flere delprosjekter, opprettes det Hovedprosjekt (Anlegg i ERP) som et akkumuleringsnivå med de «fellesnevnerne» (kontraktsnr, kunde, betalingsbetingelser, etc.) som i stor grad gjelder for alle delprosjektene.

Vi skiller mellom prosjekt og hovedprosjekt når det skal registreres et nytt prosjekt. Hovedprosjekt er kun et aggregeringsnivå og ikke noe man kan opprette jobbpakker på, det gjøres på prosjekt (Ordre nummer i ERP). Hovedprosjekt brukes typisk på store rammeavtaler eller lignende hvor man typisk har flere prosjekt under dette (eksempelvis et prosjekt per år eller bygg eller lignende).

Formålet med applikasjonen 'Prosjektregistrering' er å administrere prosjekter som er overført fra ERP-systemet via en database kobling samt skape nye hovedprosjekter. Det er også mulig å skape prosjekter manuelt i OneControl.

Applikasjonen 'Prosjektregistrering' finner man i menyen under 'Prosjektstyring'. Denne består av følgende del funksjoner:

- Prosjekt og hovedprosjekt registrering
- Prosjekt detaljer
- Personell fane
- Ressurs kategori fane
- Time arter fane
- Punkter fane

Se skjermbildet under.

Prosjektregistrering

Prosjekt

+ Opprett nytt prosjekt

Hovedprosjekt

1600020 - Livsvitensenteret

+ Opprett nytt hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektnr

1600020

Navn

Livsvitensenteret

Startdato

24.01.2019

Sluttdato

31.12.2026

Kontraktsdato

24.01.2019

Ferdigstillingsdato

31.12.2026

Kontraktsnummer

NSRef

Prosjekttype

1 - Totalunderentreprise

Standard leveringsadresse

Hovedprosjekt

160 - Østlandet Prosjekt

Prosjektleder

5996 - CHRISTIAN MO

Prosjektansvarlig

5872 - GLENN JANSEN

Stedfortreder

Kontroller

Kunde

12280 - Statsbygg

Betalingsform

3 - Mengdebasert

Betalingsbetingelser

1 - 30 dager

Lagre

☐ Personell låst

☒ Kategori låst

☐ Verdibærende post låst

☐ Opprinnelig budsjett låst

☐ GProg fra prosjekt

☐ GProg fra hovedprosjekt

☐ Prisliste fra prosjekt

☐ Prisliste fra hovedprosjekt

☐ Dokumenter fra hovedprosjekt

☐ Ressurskategori fra hovedprosjekt

Ny

Personell(125)


Ressurskategorier(76)

Timearter(9)

Punkter(0)

AnsattNr	Navn	Kategori/stilling	Internkost	Veil. pris	Variable tillegg	
10	MORTEN NICOLAYSEN	Anleggsleder			X	Rediger Slett
127	JAN GULBRANDSEN	Montør				Rediger Slett
1060	GEIR RENE ZACHARIASSEN	Anleggsleder				Rediger Slett
5611	PONTUS HÅKANSSON	Montør				Rediger Slett
5804	THOMAS NORDENG	Sr. Kalkulator				Rediger Slett
5872	GLENN JANSEN	Prosjektleder				Rediger Slett
5879	ULF LAURITZEN	Anleggsleder				Rediger Slett

Prosjektregistrering har følgende opsjoner:



- Søk på prosjekt (rull gardin meny)
- Funksjon 'Opprett nytt prosjekt'
- Søk på hovedprosjekt (rull gardin meny)
- Funksjon 'Opprett nytt hovedprosjekt'

Prosjekt detaljer

Registrering av nytt prosjekt utføres ved å aktivere 'Opprett nytt prosjekt' funksjonen i øvre del. Vanligvis overføres prosjektene fra ERP systemet.

Registerings og editerings vinduene er tilnærmet like. Under er kun editerings vinduet detaljert.

Detaljer

Prosjektnr

150050

Navn

LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Prc

Startdato

08.05.2023

Sluttdato

31.12.2026

Kontraktsdato

02.05.2023

Ferdigstillingsdato

01.12.2026

Kontraktsnummer

K401

NSRef

Prosjektype

1 - Totalunderentreprise

Standard leveringsadresse

Hovedprosjekt

1600020 - Livsvitensenteret

Avdeling

160 - Østlandet Prosjekt

Prosjektleder

5996 - CHRISTIAN MO

Prosjektansvarlig

90479 - Arild Aardalsbakke

Stedfortreder

5872 - GLENN JANSEN

Kontroller

12003 - ELISABETH ANN DIEKMANN JACOBSEN

Kunde

10000 - OLE JØRGEN FRYDENLUN

Betalingsform

Betalingsbetingelser

1 - 30 dager

☐ Personell låst

☒ Kategori låst

☐ Verdibærende post låst

☒ Opprinnelig budsjett låst

☐ GProg fra prosjekt

☒ GProg fra hovedprosjekt

☐ Prisliste fra prosjekt

☒ Prisliste fra hovedprosjekt

☒ Dokumenter fra hovedprosjekt

☒ Ressurskategori fra hovedprosjekt

☐ Sjekkliste for jobbpakke

Bruker prosjektet punkter?

☒ Ja ☐ Nei

Ønsker du å dele inn i mange punkt?

☒ Ja ☐ Nei

Lagre

Under prosjekt detaljer kan man redigere følgende felter:

- Prosjekt nummer (ikke editert)
- Navn
- Startdato
- Sluttdato
- Kontraktsdato
- Ferdigstillingsdato
- Kontraktsnummer
- NSFRef (Norsk Standard referanse liste)
- Prosjekttype (ikke editert)
- Standard leveringsadresse (valg fra rullgardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rullgardin meny, knytter prosjekt mot hovedprosjekt)
- Avdeling (valg fra rullgardin meny)
- Prosjektleder (valg fra rullgardin meny)
- Prosjektansvarlig (valg fra rullgardin meny)
- Stedfortreder (valg fra rullgardin meny)
- Kontroller (valg fra rullgardin meny)
- Kunde (valg fra rullgardin meny)
- Betalingsform (valg fra rullgardin meny)
- Betalingsbetingelser (valg fra rullgardin meny)

Nederst følgende avkrysnings bokser og radio knapper:

- Personell låst - Kun personell angitt i personell flik kan registrere timer på prosjektet
- Kategori låst - Kun ressurskategorier angitt i ressurs flik kan anvendes for prosjektet
- Verdibærende post (GProg) låst (kan ikke lage nye verdibærende poster)
- Opprinnelig budsjett låst
- Prosjektet avgjør timearter
- GProg fra prosjekt - Verdibærende poster relatert til prosjekt
- GProg fra hovedprosjekt - Verdibærende poster relatert til hoved prosjekt
- Prisliste fra prosjekt – Prisliste relatert til prosjekt

- Prisliste fra hovedprosjekt - Prisliste relatert til hoved prosjekt
- Dokumenter fra hovedprosjekt – Dokumenter relatert til hoved prosjekt
- Ressurskategori fra hovedprosjekt – hvis aktivert da kan man ikke endre data under 'Personell' og 'Ressurskategori' flikene (se under)
- Bruker prosjektet punkter (Ja / Nei)
- Ønsker du å dele inn i mange punkter (Ja /Nei)

Trykk på 'Lagre' knappen for å lagre endringer.

Hovedprosjekt detaljer

Nytt hovedprosjekt skapes ved aktivere 'Opprett nytt hovedprosjekt' til høyre øverst i skjermbildet, følgende pop up vindu aktiveres:

Nytt hovedprosjekt

Prosjektnr

160020

Avdeling

1 - Prosjekt

Navn

Livsvitensenteret

Prosjektleder

5996 - CHRISTIAN MO

Startdato

24.06.2024

Prosjektansvarlig

5872 - GLENN JANSEN

Sluttdato

31.12.2026

Kontroller

1060 - GEIR RENE ZACHARIASSEN

Kontraktsdato

24.01.2019

Kunde

12280 - Statsbygg

Ferdigstillingsdato

Betalingsform

3 - Mengdebasert

Kontraktsnummer

Betalingsbetingelser

1 - 30 dager

NSRef

Prosjekttype

1 - Totalunderentreprise

☐ Personell låst

☐ Kategori låst

☐ GProg data låst

☐ Opprinnelig budsjett låst

✓ Lagre

✕ Avbryt

Under hoved prosjekt detaljer kan man registrere data i følgende felter:

- Prosjekt nummer (hoved prosjekt nummer)
- Navn
- Startdato
- Sluttdato
- Kontraktsdato
- Ferdigstillingsdato
- Kontraktsnummer
- NSFRef (Norsk Standard Referanse)
- Prosjekttype (valg fra rullgardin meny)
- Avdeling (valg fra rullgardin meny)
- Prosjektleder (valg fra rullgardin meny)
- Prosjektansvarlig (valg fra rullgardin meny)
- Stedfortreder (valg fra rullgardin meny)
- Kontroller (valg fra rullgardin meny)
- Kunde (valg fra rullgardin meny)
- Betalingsform (valg fra rullgardin meny)
- Betalingsbetingelser (valg fra rullgardin meny)

Nederst avkrysnings bokser og radio knapper:

- Personell låst
- Kategori låst
- GProg (verdibærende post) data låst
- Opprinnelig budsjett låst

Trykk på 'Lagre' knappen for å lagre endringer.

Ny/Personell/Ressurskategori/Timearter/Punkter fanene

Til høyre i hoved skjermbildet finner man en del faner som vist under (felles for både prosjekt og hovedprosjekt)



Denne inneholder følgende faner:

- Ny
- Personell
- Ressurskategorier
- Time arter
- Punkter

Personell fanen inneholder prosjekt personell som enten registreres via synkroniserings kobling fra ERP systemet eller registreres manuelt.

Ny ▾ Personell(125) Ressurskategorier(76) Timearter(9) Punkter(0)						
AnsattNr	Navn	Kategori/stilling	Internkost	Veil. pris	Variable tillegg	
10	MORTEN NICOLAYSEN	Anleggsleder			X	Rediger Slett
127	JAN GULBRANDSEN	Montør				Rediger Slett
1060	GEIR RENE ZACHARIASSEN	Anleggsleder				Rediger Slett
5611	PONTUS HÅKANSSON	Montør				Rediger Slett
5804	THOMAS NORDENG	Sr. Kalkulatør				Rediger Slett
5872	GLENN JANSEN	Prosjektleder				Rediger Slett
5879	ULF LAURITZEN	Anleggsleder				Rediger Slett

Den har følgende felter:

- Ansatt nummer
- Navn
- Kategori/stilling
- Intern kost
- Veil. pris
- Variable tillegg

Ved hjelp av 'Redigering' funksjonen kan man endre data.

Ved hjelp av 'Slett' funksjonen kan man slette personell.

Ressurskategori filen inneholder prosjekt ressurs kategorier som enten registreres via synkroniserings kobling fra ERP systemet eller registreres manuelt.

Ny ▾ Personell(125) Ressurskategorier(76) Timearter(9) Punkter(0)					
Id	Ressurskategori	Internkost	Veil. pris	Variable tillegg kunde	
1	Prosjektleder	1 330,00	1 331,00	Rediger	Slett
2	Prosjekteringsleder	1 132,00	1 132,00	Rediger	Slett
4	Anleggsleder	885,00	885,00	Rediger	Slett
6	Sr. Ingeniør	1 034,00	1 034,00	Rediger	Slett
10	Ingeniør	885,00	885,00	Rediger	Slett
12	Basmontør	718,00	718,00	Rediger	Slett
16	Montør	648,00	648,00	Rediger	Slett

Den har følgende felter:

- Id nummer
- Ressurskategori
- Intern kost
- Veil. pris
- Variable tillegg kunde

Ved hjelp av 'Redigering' funksjonen kan man endre data.

Ved hjelp av 'Slett' funksjonen kan man slette ressurskategorier.

Time art fanen inneholder prosjekt time arter som enten registreres via synkroniserings kobling fra ERP systemet eller registreres manuelt.

Ny ▾ Personell(125) Ressurskategorier(76) Timearter(9) Punkter(0)			
Timeart	Beskrivelse	Internkost	Veil. pris
103	TIMELØNN FAST/SERVICE	0,00	0,00
114	OVERTIDSTIMER 50 %	0,00	0,00
115	OVERTIDSTIMER 100%	0,00	0,00
120	REISETID	0,00	0,00
230	BASTILLEGG	0,00	0,00
703	PL TID PROSJEKTLEDER FASTLØNN	0,00	0,00
710	TIMER INNLEIE PROSJEKTLEDER	0,00	0,00

Den har følgende felter:

- Time art
- Beskrivelse
- Intern kost
- Veil. pris

Ved hjelp av 'Slett' funksjonen kan man slette time arter.

Punkter fanen inneholder prosjekt punkter (knyttet mot jobbpakker) som registreres via synkroniserings kobling fra ERP systemet.

Den har følgende felter:

- Punkt nummer
- Navn

Ny ▾		Personell(125)	Ressurskategorier(76)	Timearter(11)	Punkter(1786)
PunktNr	Navn				
1574	COMMS.OCN.100 Felt 4				
1575	COMMS.OCN.101 Felt 5				
1576	COMMS.OCN.102 Felt 6				
1577	E4S1.514.40				
1578	E5S1.514.40				
1579	E6S1.514.40				
1580	L541.433.003				

Under fanen 'Ny' kan man registrere følgende:

Ny ▾

Ny personell
 Ny ressurskategori
 Ny timeart

Prosjektadministrative tabeller

Formålet med Prosjektadministrative tabeller er å definere lovlig verdier for jobbpakke 'prefix' og 'suffix' i et prosjekt eller hovedprosjekt.

Se skjermbildet under.

Prosjektadministrative tabeller

Prosjekt

Hovedprosjekt

1600020 - Livsvitensenteret

Tabeller

Jobbpakke prefix 1

Type	Beskrivelse	
A211	A211	Slett
A311	A311	Slett
A411	A411	Slett
A511	A511	Slett
A611	A611	Slett

Jobbpakke prefix 2

Type	Beskrivelse	
411	Systemer for kabelføring	Slett
41x	Føringsveier og Jording	Slett
431	431	Slett
432	System for hovedfordeling	Slett
433	Elkraftfordeling for alminnelig forbruk	Slett

Jobbpakke suffix

Type	Beskrivelse	
001	nn	Slett
002	nn	Slett
003	nn	Slett
004	nn	Slett
005	nnn	Slett

Kopier prosjekt

Kopier Hovedprosjekt

Lagre

Angre

Man kan definere tabellene koblet til enten et prosjekt eller et hovedprosjekt.

Følgende tabeller presenteres:

- Jobbpakke prefix 1
- Jobbpakke prefix 2
- Jobbpakke suffix

Alle tabellene har lik funksjonalitet med hensyn til å skape nye rader og slette eksisterende rader.

Nye rader skapes ved å aktivere symbolet  øverst til høyre.

Rader slettes ved å aktivere funksjonen 'Slett'.

Ved hjelp av funksjonene 'Kopier prosjekt' og 'Kopier Hovedprosjekt' kan man kopiere fra et prosjekts/hovedprosjekt registrerte 'prefixer' og 'suffixer' til et eksisterende prosjekt/hovedprosjekt.

Ved å trykke på 'Lagre' knappen lagres de nye data. 'Angre' knappen reverserer endringene.

Timeregistrering

Når den enkelte bruker logger seg inn på OneControl kommer man automatisk til applikasjonen timeregistrering med angivelse av eget ansatt nummer og navn. Se skjermbildet under.

Timeregistrering

Ansatt

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Jobbpakke

A511A.411.030 - Kabelbro

Art

703 - PL TID PROSJEKTLEDER FASTLØNN

Usendt timeliste for uke: 2025(22)

Registrering av timer

Last ned fil

År

2025

Uke

26

Godkjent av

Godkjent dato

Arbeidstimer

Mandag 23.6

Tirsdag 24.6

Onsdag 25.6

Torsdag 26.6

Fredag 27.6

Lørdag 28.6

Søndag 29.6

Total

7.5

7.5

8

7.5

7.5

38,00

Startdag

10:00:00

HH:mm

HH:mm

HH:mm

HH:mm

HH:mm

HH:mm

Sluttdag

16:00:00

HH:mm

HH:mm

HH:mm

HH:mm

HH:mm

HH:mm

Lagre

Kommentar for timeregistrering

Registrering av timer

+ Legg til

Kommentar for timeliste

Åpne timeliste

Send inn timeliste

Registrerte timer

Timeregistrering inneholder følgende seksjoner:

- Timeregistrering, øvre del
- Registrering av timer, midtre del

- Registrerte timer, nedre del

Timeregistrering (øvre del)

Timeregistrering

Ansatt

5991 - NINA SPORILD MYRAN ▼

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon ▼

Jobbpakke

▼

Art

▼

Usendt timeliste for uke: 2025(22)

I denne delen angir man følgende informasjon:

- Ansatt (valg fra rull gardin meny)
- Prosjekt nummer (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rull gardin meny)
- Time art (valg fra rull gardin meny)

Videre vises en 'rød' kommentar boks hvor diverse feil meldinger fra systemet vises.

Registrering av timer (midtre del)

Registrering av timer

Last ned fil

År

2025

Uke

3

Godkjent av

NINA SPORILD MYRAN

Godkjent dato

20.01.2025

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Total	
	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1		
Arbeidstimer	10.5	7	8.5	8.5	7			41,50	Kommentar for timeliste Åpne timeliste Send inn timeliste
Startdag	HH:mm	HH:mm	HH:mm	HH:mm	HH:mm	HH:mm	HH:mm		
Sluttdag	HH:mm	HH:mm	HH:mm	HH:mm	HH:mm	HH:mm	HH:mm	Lagre	
Kommentar for timeregistrering									
Registrering av timer								+ Legg til	

I denne delen registrerer man timer og taster inn følgende informasjon:

- 'År' (standard er inneværende år)
- 'Uke' (standard er inneværende uke)
- 'Arbeidstimer' inneholder ukedagene med tilhørende dato
- 'Startdag' (format HH:mm), her kan man angi starttid for de enkelte dagene
- 'Sluttdag' (format HH:mm), her kan man angi slutt tid for de enkelte uke dagene
- I feltet 'Kommentar for timeregistrering' angir systemet relevante timeregistrerings kommentarer
- 'Registrering av timer', her angir man antall timer for de enkelte uke dagene

Ved å aktivere funksjonen 'Lagre', lagrer man timeregistrerings data. Bruker kan legge til / endre timer i de enkelte uke dagene. Hoved regelen er at man skal registrere timer etter endt arbeidsdag.

Ved ukeslutt, siste arbeidsdag eller senest før arbeidstidens start i påfølgende uke sendes ferdig utfylt timeliste til godkjenning ved å aktivere 'Send inn timeliste'. Merk dersom man får varsel (rød linje i Timeregistrering øvre del) om ikke innsendt timeliste, gå først inn på denne, kontroller timeliste og send inn før man fortsetter med dagens registrering.

Videre kan man aktivere 'Last ned fil' øverst til høyre og følgende PDF fil presenteres for denne uken.


[illegible]

Aktiverer man  kommer de registrerte timene til syne i nedre del 'Registrerte timer', samtidig som timene forsvinner fra raden 'Registrering av timer' og kommer opp under raden 'Arbeidstimer'. Videre editering/korrigerering av eksisterende timer utføres nå i den nedre del. Man kan fortsatt registrere nye timer under raden 'Registrering av timer' og deretter aktivere  hvorpå de nye timene presenteres i nedre del og tilsvarende under raden 'Arbeidstimer'.

Registrerte timer (nedre del)

Her presenteres timer som er registrert for de enkelte uke dagene etter at man har aktivert 'Legg til' funksjonen i midtre del. Se vindu under.

Registrerte timer												
Prosjekt	Jobbpakke	Art	Kommentar	Mandag 	Tirsdag 	Onsdag 	Torsdag 	Fredag 	Lørdag 	Søndag 	Sum	
150050 - LVB Gjennomførin	A511.4xx.030 - Røranlegg	703 - PL TID PROSJEKLEDE		5,50	7,50	8,00	7,50	7,50	0,00	0,00	36,00	Rediger Slett
150050 - LVB Gjennomførin	A511A.411.030 - Kabelbro	703 - PL TID PROSJEKLEDE		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Rediger Slett

Ved å aktivere penn ved siden av ukedag  aktiveres følgende pop up vindu:

Korrigerer timer



Timer for mandag

Prosjekt	Jobbpakke	Timeart	Timer	Korrigert
150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon	A411A.411.030 - Kabelbro	703 - PL TID PROSJEKTLØNN	0	0
150070 - LVB Gjennomføring - VVS-tekniske rom Produksjon	PLS.PFB.001 - Produksjonsforberedelse VVS tekniske rom	703 - PL TID PROSJEKTLØNN	2	1
1001728 - FILTER	001 - Standard	703 - PL TID PROSJEKTLØNN	2	2

Prosjekt	Jobbpakke	Timeart	Timer	
				+

✓ Lagre

✗ Avbryt

Under kolonnen 'Korrigert' kan man korrigere antall timer for aktuell ukedag. I eksemplet over er timene korrigert fra 2 til 1 for rad 2 (dvs for en kombinasjon av prosjekt, jobbpakke og time art). I nedre del kan man registrere timer på en ny kombinasjon av prosjekt nummer, jobbpakke og time art.

Når man er ferdig med registrering / redigering av timer må man aktivere funksjonen **Send inn timeliste** i 'Registrering av timer (midtre del)'.

'Registrerte timer' endrer seg til følgende:

Registrerte timer											
Prosjekt	Jobbpakke	Art	Kommentar	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Sum
150070 - LVB Gjennomførin	PLS.PFB.001 - Produksjons	703 - PL TID PROSJEKLEDE		7,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50

De registrerte time radene er nå markert som 'gul' hvilket betyr at timende er sendt til godkjenning av overordnet /prosjektleder.

Følgende farge koder brukes under godkjennelses prosessen:

- Ved 'Send inn timeliste' markeres radene som gul
- Ved godkjenning av Overordnet markeres radene som blå
- Ved godkjenning av Prosjektleder markeres radene som grønn

De forskjellige selskapene i OneControl har forskjellige godkjennings rutiner av timer. Noen selskaper krever godkjenning av både overordnet og prosjektleder. Andre krever kun godkjenning av prosjektleder. Dette er konfigurert i OneControl til ønsket valg for de enkelte selskapene.

Ansatt kan åpne timelisten på nytt ved å aktivere funksjonen **Åpne timeliste** under 'Registrering av timer' midtre del. Registrering av nye timer kan nå utføres igjen i den midtre del for de aktuelle uke dagene.

Etter at timene er godkjent av overordnet/prosjektleder kan man endre godkjente registrerte timer (grønne rader). Se vindu under.

Registrerte timer												
Prosjekt	Jobbpakke	Art	Kommentar	Mandag 	Tirsdag 	Onsdag 	Torsdag 	Fredag 	Lørdag 	Søndag 	Sum	
150050 - LVB Gjennomførin	A411A.411.030 - Kabelbro	703 - PL TID PROSJEKTLEDE		4,00	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	15,00	Flytt registrerte timer
150050 - LVB Gjennomførin	A411A.411.030 - Kabelbro	703 - PL TID PROSJEKTLEDE		0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	
150050 - LVB Gjennomførin	A511.4xx.030 - Røranlegg	703 - PL TID PROSJEKTLEDE		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Flytt registrerte timer
150050 - LVB Gjennomførin	A611.4xx.030 - Røranlegg	703 - PL TID PROSJEKTLEDE		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	Rediger Slett

Ved å aktivere funksjonen 'Flytt registrerte timer' aktiveres følgende pop up vindu:

Flytt timer



Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
4	4	3	4	0	0	0

Kommentar

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
2						

Skriv inn timer som du vil flytte

150050 - LVB
Gjennomføring
- Felt 4-6
Produksjon

A511.4xx.030 -
Røranlegg i tak

703 - PL TID
PROSJEKTLØNN
FASTLØNN

+ Legg til

ProsjektNr	Jobbpakkenr.	Navn	Timeart	Timer	
150050	A511.4xx.030	Røranlegg i tak	703	2, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Fjern

✓ Lagre

✗ Avbryt

I dette vinduet kan man flytte timer fra en kombinasjon av prosjekt, jobbpakke og time art til en annen kombinasjon av prosjekt, jobbpakke og time art. Prosjekt, jobbpakke og time art velges fra de respektive rull gardin menyer. I eksemplet over har man flyttet 2 timer fra en jobbpakke til en annen jobbpakke under samme prosjekt og time art. Disse timene må nå sendes inn på nytt for godkjenning av overordnet/prosjektleder.

‘Fjern’ funksjonen fjerner rad fra timeregistreringen.

Timegodkjenning overordnet

Formålet med applikasjonen 'Timegodkjenning av overordnet' er å presentere timer som skal godkjennes eller ikke godkjennes av overordnet til en ansatt.

De forskjellige selskapene i OneControl har forskjellige godkjennings rutiner av timer. Noen selskaper krever godkjenning av både overordnet og prosjektleder. Andre krever kun godkjenning av prosjektleder. Dette er konfigureres i OneControl til ønsket valg for de enkelte selskapene.

'Timegodkjenning overordnet' krever at OneControl er konfigurert for dette formålet.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Prosjektstyring'. Se skjermbildet under.

Timegodkjenning (overordnet)				
Ansatt	År	Uke	Kommentar	Registrert av
5974 - KHALIQ HUSSAINI	2025	8		
5991 - NINA SPORILD MYRAN	2025	22		
80090 - Emil Sahman	2025	8		
80098 - Haakon Smerud	2025	5		
90468 - Jannicke Knudsen	2025	13		

Timeregistrering										
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Total	Ferie	
+ / - Avspassing totalt	24.3	25.3	26.3	27.3	28.3	29.3	30.3			
				8,00	8,50	7,50	7,50	31,50	0	
Opptjent til utbetaling	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-52,50		
Total normaltidd	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5			37,50		
Total arbeidstimer				8,00	8,50			16,50		

Lagre timeliste

Returner

Godkjenn

Timer												
Prosjekt	Jobbpakke	Art	Kommentar	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Sum	
150030 - LVB Gjennomføring - Admin, Rigg & Drift	IOL.SUE.001 - Oppdragsledelse for UE	103 - TIMELØNN FAST/SERVICE (Direktetid)		0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
150030 - LVB Gjennomføring - Admin, Rigg & Drift	IOL.SUE.001 - Oppdragsledelse for UE	103 - TIMELØNN FAST/SERVICE (Direktetid)	Tester	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
150030 - LVB Gjennomføring - Admin, Rigg & Drift	IOL.SUE.001 - Oppdragsledelse for UE	114 - OVERTIDSTIMER 50 % (Direktetid)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

Timegodkjenning av overordnet inneholder følgende seksjoner:

- Timegodkjenning (overordnet), øvre del
- Timeregistrering, midtre del
- Timer, nedre del

Timegodkjenning (overordnet), (øvre del)

Timegodkjenning (overordnet)				
Ansatt	År	Uke	Kommentar	Registrert av
5974 - KHALIQ HUSSAINI	2025	8		
5991 - NINA SPORILD MYRAN	2025	22		
80090 - Emil Sahman	2025	8		
80098 - Haakon Smerud	2025	5		
90468 - Jannicke Knudsen	2025	13		

Her presenteres utestående timer til ulike ansatte som enten skal godkjennes eller underkjennes. Det presenteres kun timelister fra overordnes ansatte. Overordnet får opp hele timelisten til den ansatte uavhengig hvor vedkommende har jobbet.

Følgende informasjon presenteres:

- Ansatt (ansatt nummer og navn)
- År
- Uke
- Kommentar
- Registrert av

Ved å klikke på en av radene (ansatt) aktiveres data i de to nederste seksjonene.

Timeregistrering (midt del)

I denne delen presenteres timeregistrerings detaljer for en ansatt.

Timeregistrering

	Mandag 24.3	Tirsdag 25.3	Onsdag 26.3	Torsdag 27.3	Fredag 28.3	Lørdag 29.3	Søndag 30.3	Total	Ferie
+ / - Avspasering totalt				8,00	8,50	7,50	7,50	31,50	0
Opptjent til utbetaling	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-52,50	
Total normaltids	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5			37,50	
Total arbeidstimer				8,00	8,50			16,50	

Lagre timeliste

Returner

Godkjenn

Følgende informasjon presenteres:

- ‘+/- Avspasering totalt’ rad, viser avspaserings timer for de enkelte ukedagene samt Total og Ferie
- ‘Opptjent til utbetaling’ rad, viser opptjent til utbetaling for de enkelte ukedagene
- ‘Total normaltids’ rad, viser normaltids timer for de enkelte ukedagene
- ‘Total arbeidstimer rad’, viser sum av Avspasering, Opptjent til utbetaling og Total normaltids

Funksjonen ‘Returner’ underkjenner timene samt at man kan taste inn tilhørende årsak.

Funksjonen ‘Godkjenn’ godkjenner timene. Neste steg er godkjenning av Prosjektleder. Se applikasjonen ‘Godkjenning (prosjektleder)’.

Timer (nedre del)

Denne delen presenterer timer for ansatt som skal godkjennes / underkjennes.

Timer												
Prosjekt	Jobbpakke	Art	Kommentar	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Sum	
150030 - LVB Gjennomføring - Admin, Rigg & Drift	IOL.SUE.001 - Oppdragsledelse for UE	103 - TIMELØNN FAST/SERVICE (Direktetid)		0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
150030 - LVB Gjennomføring - Admin, Rigg & Drift	IOL.SUE.001 - Oppdragsledelse for UE	103 - TIMELØNN FAST/SERVICE (Direktetid)	Tester	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
150030 - LVB Gjennomføring - Admin, Rigg & Drift	IOL.SUE.001 - Oppdragsledelse for UE	114 - OVERTIDSTIMER 50 % (Direktetid)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

Følgende informasjon vises (kan ikke endres):

- Prosjekt

- Jobbpakke
- Time art
- Kommentar
- Timer for de enkelte dage i uken
- Sum (sum av timer for de enkelte rader)

Timegodkjenning prosjektleder

Formålet med applikasjonen 'Timegodkjenning av prosjektleder' er å presentere timer som skal godkjennes eller ikke godkjennes av prosjektleder til en ansatt. Prosjekt stedfortreder, prosjekt ansvarlig, jobbpakke ansvarlig og jobbpakke utøver (avkrysnings boks i applikasjonen 'Jobbpakke') kan også godkjenne timer.

De forskjellige selskapene i OneControl har forskjellige godkjennings rutiner av timer. Noen selskaper krever godkjenning av både overordnet og prosjektleder. Andre krever kun godkjenning av prosjektleder. Dette er konfigureres i OneControl til ønsket valg for de enkelte selskapene.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Prosjektstyring'. Se skjermbildet under.

Timegodkjenning (prosjektleder)												
■ Mine jobbpakker												
Ansatt	År	Uke	Kommentar		Timeliste innsendt							
10 - MORTEN NICOLAYSEN	2025	14			18.08.2025			Send tilbake				
10 - MORTEN NICOLAYSEN	2025	15			07.04.2025			Send tilbake				
5983 - OMAR MOHAMMAD	2020	46	Mangler kommentarer på timer.		27.12.2022			Send tilbake				

Timer												
Godkjenn alle timer												
Prosjekt	Jobbpakke	Art	Kommentar	Mand 0 9.11	Tirs 10. 11	Ons 11. 11	Tors 12 .11	Fre 13. 11	Lør 14. 11	Søn 15. 11	Sum	
160002 - Vedal KG21 - Produksjonsarbeider	001 - Standard	103 - TIMELØNN FAST/SERVICE (Direktetid)		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Godkjenn
160002 - Vedal KG21 - Produksjonsarbeider	001 - Standard	103 - TIMELØNN FAST/SERVICE (Direktetid)		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Godkjenn
				0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	

Timegodkjenning av prosjektleder inneholder følgende seksjoner:

- Timegodkjenning (prosjektleder), øvre del
- Timer, nedre del

Timegodkjenning (prosjektleder), (øvre del)

Timegodkjenning (prosjektleder) ■ Mine jobbpakker					
Ansatt	År	Uke	Kommentar	Timeliste innsendt	
10 - MORTEN NICOLAYSEN	2025	14		18.08.2025	Send tilbake
10 - MORTEN NICOLAYSEN	2025	15		07.04.2025	Send tilbake
5983 - OMAR MOHAMMAD	2020	46	Mangler kommentarer på timer.	27.12.2022	Send tilbake

Her presenteres utestående timer til ulike ansatte som enten skal godkjennes eller underkjennes av prosjektleder. Prosjektleder får opp alle timelister til de ansatte hvor de har utført arbeid på prosjektleders prosjekter.

Følgende informasjon presenteres:

- Ansatt (ansatt nummer og navn)
- År
- Uke
- Kommentar
- Timeliste innsendt (dato)
- Registrert av

Ved å klikke på en av radene (ansatt) aktiveres data i nederste seksjonen.

Ved å aktivere funksjonen 'Send tilbake' presenteres følgende pop up vindu.

Rapporter • Dokumenter • Administrasjon • Import • Utvalgte utvikling

Returner timeliste

Timelistekommentar

Mangler kommentarer på timer.

Her kan man taste inn en årsak til at timene ikke er godkjent og deretter aktivere 'Returner timeliste'.

Timer (nedre del)

Denne delen presenterer timer for ansatt som skal godkjennes / underkjennes.

Timer												Godkjenn alle timer	
Prosjekt	Jobbpakke	Art	Kommentar	Mand 0 9.11	Tirs 10. 11	Ons 11. 11	Tors 12 .11	Fre 13. 11	Lør 14. 11	Søn 15. 11	Sum		
160002 - Vedal KG21 - Produksjonsarbeider	001 - Standard	103 - TIMELØNN FAST/SERVICE (Direktetid)		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Godkjenn	
160002 - Vedal KG21 - Produksjonsarbeider	001 - Standard	103 - TIMELØNN FAST/SERVICE (Direktetid)		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Godkjenn	
				0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00		

Følgende informasjon vises (kan ikke endres):

- Prosjekt
- Jobbpakke
- Time art
- Kommentar
- Timer for de enkelte dage i uken
- Sum (sum av timer for de enkelte rader)

Ved å aktivere funksjonen (øverst til høyre) **Godkjenn alle timer** blir alle timene godkjent.

Ved å aktivere funksjonen 'Godkjenn' godkjennes timene for den aktuelle raden.

Registrering av påløpte mengder

Formålet med applikasjonen 'Registrering av påløpte mengder' er å registrere produserte mengder som er utført i felten. Produserte mengder føres daglig på jobbkort av montører og kontrolleres av bas-montør før de registreres i OneControl.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Prosjektstyring'. Se skjermbildet under.

Registrering av påløpte mengder

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6
Produksjon

Registreringsart

UP - Ukentlig produksjon

Jobbpakke

K441.411.030 - Kabelbro

Post:

CR011T - Kabelstige, b400, rett element

År

2025

Uke

2

Opprinnelig mengde

0,00

Gjeldende budsjett

34,05

Prognostisert mengde

34,05

Produsert før reg.

34,30

Ny akk prod.

34,30

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Registrer

Påløpte mengder

Bok	Verdibær. post	Beskrivelse	Opprinnelig mengde	Gjeldende budsjett	Prognostisert mengde	Prognostisert verdi	Hittil registrert (godkjent)	Hittil registrert (ikke godkjent)	Hittil registrert (totalt)	Totalt tjent
1	CR011T	Kabelstige, b400, rett element	0,00	34,05	34,05	16 514,25	0,00	34,30	34,30	16 635,50
1	CR021T	Kabelstige, b200, rett element	0,00	14,85	14,85	6 964,65	0,00	15,00	15,00	7 035,00
1	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	0,00	135,42	135,42	69 741,30	0,00	138,50	138,50	71 327,50
1	CR002T	Kabelstige, b600, bend r268	0,00	7,00	7,00	5 656,00	0,00	8,00	8,00	6 464,00

Ikke godkjente registreringer

Registreringsart	Verdibær. post	Beskrivelse	Dato	År	Uke	Dag	Registrert mengde	Registrert av		
UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	2025-01-10	2025	2	fredag	29	NINA SPORILD MYRAN	Rediger	Slett
UPI	CR002T	Kabelstige, b600, bend r268	2025-01-10	2025	2	fredag	3	NINA SPORILD MYRAN	Rediger	Slett
UPI	CR011T	Kabelstige, b400, rett element	2025-01-10	2025	2	fredag	20	NINA SPORILD MYRAN	Rediger	Slett

Registrering av påløpte mengder inneholder følgende seksjoner:

- Registrering av påløpte mengde, øvre del
- Påløpte mengder, midtre del
- Ikke godkjente registreringer, nedre del

Registrering av påløpte mengde (øvre del)

Registrering av påløpte mengder

Prosjekt
150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6
Produksjon

Registreringsart
UP - Ukentlig produksjon

Jobbpakke
K441.411.030 - Kabelbro

Post:
CR011T - Kabelstige, b400, rett element

År
2025

Uke
2

Opprinnelig mengde
0,00

Gjeldende budsjett
34,05

Prognostisert mengde
34,05

Produsert før reg.
34,30

Ny akk prod.
49,30

Mandag
10

Tirsdag
5

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Registrer

Følgende informasjon må velges for registrering:

- Prosjekt nummer (rull gardin meny)
- Registrerings art (rull gardin meny)
- Jobbpakke (rull gardin meny)

Systemet foreslår inneværende årstall og forrige uke for registrering, som må korrigeres dersom dette ikke medfører riktighet.

Første del av registrering er å aktivere ønsket post i midtre del ('Påløpte mengder') og deretter registrere relevante mengder på de enkelte ukedagene. Til slutt aktiverer man funksjonen 'Registrer' for lagring av registrerte mengder.

De nye registrerte mengdene presenteres nå i nedre del ('Ikke godkjente registreringer').

Påløpte mengder (midtre del)

Påløpte mengder										
Bok	Verdibær. post	Beskrivelse	Opprinnelig mengde	Gjeldende budsjett	Prognostisert mengde	Prognostisert verdi	Hittil registrert (godkjent)	Hittil registrert (ikke godkjent)	Hittil registrert (totalt)	Totalt tjent
1	CR011T	Kabelstige, b400, rett element	0,00	34,05	34,05	16 514,25	0,00	34,30	34,30	16 635,50
1	CR021T	Kabelstige, b200, rett element	0,00	14,85	14,85	6 964,65	0,00	15,00	15,00	7 035,00
1	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	0,00	135,42	135,42	69 741,30	0,00	138,50	138,50	71 327,50
1	CR002T	Kabelstige, b600, bend r268	0,00	7,00	7,00	5 656,00	0,00	8,00	8,00	6 464,00

Følgende informasjon presenteres i denne delen:

- Bok
- Verdibærende post
- Beskrivelse
- Opprinnelig mengde
- Gjeldende mengde
- Prognostisert mengde
- Prognostisert verdi
- Hittil registrert (godkjent)
- Hittil registrert (ikke godkjent)
- Hittil registrert (totalt)
- Total tjent

Videre kan man filtrere på verdibærende post som vist under.

Påløpte mengder		
CR011T		
Bok	Verdibær. post	Beskrivelse
1	CR011T	Kabelstige, b400, rett element

Ved å klikke på angjeldende rad presenteres følgende informasjon i øvre del ('Registrering av påløpte mengder'):

- Opprinnelig mengde
- Gjeldende budsjett
- Prognostisert mengde
- Produsert mengde før registrering
- Ny akkumulert produksjon (akkumuleres fortløpende iht mengdeangivelse for de enkelte ukedagene)

Ikke godkjente registreringer (nedre del)

Ikke godkjente registreringer										
Registreringsart	Verdibær. post	Beskrivelse	Dato	År	Uke	Dag	Registrert mengde	Registrert av		
UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	2025-01-10	2025	2	fredag	29	NINA SPORILD MYRAN	Rediger	Slett
UPI	CR002T	Kabelstige, b600, bend r268	2025-01-10	2025	2	fredag	3	NINA SPORILD MYRAN	Rediger	Slett
UPI	CR011T	Kabelstige, b400, rett element	2025-01-10	2025	2	fredag	20	NINA SPORILD MYRAN	Rediger	Slett

Følgende mengde data presenteres i denne delen (mengder som allerede er registrert):

- Registrerings art

- Verdibærende post
- Beskrivelse
- Dato
- År
- Uke
- Dag
- Registrert mengde
- Registrert av

Funksjonen 'Rediger' åpner feltet 'Registrert mengde' for korrigerings av allerede registrert mengde.

Funksjonen 'Slett' sletter aktuell rad (allerede registrert mengde).

Godkjenning av påløpte mengder

Godkjenning av registrerte(påløpte) mengder utføres av budsjettansvarlig anleggsleder, elle prosjektleder når anleggsleder selv har registrert mengdene eller er ikke tilgjengelig for godkjenning.

Registrerte mengder godkjennes for hver registrert transaksjon, og utføres innen utgangen av mandagen etter produksjons uke. Dette for å sikre at produksjonsrapportene som skrives ut tirsdag er riktige.

Denne applikasjonen finner man i menyen under ‘Prosjektstyring’. Se skjermbildet under.

Godkjenning av påløpte mengder											
Prosjekt											
150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon											
Ikke godkjente registreringer											
Jobbpakke	Reg art	Verdibærende post	Beskrivelse	Enhet	Registrert dato	Registrert mengde	Tidligere godkjent mengde	Gjeldende budsjett	Registrert av		
E1K32.411.030 - Kabelbroer	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-17	12	44	44	NINA SPORILD MYRAN	Mengde > Budsjett.	Rediger Godkjenn
K411.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2024-12-20	4	90	104.86	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K412.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-10	76	35	231.31	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K412.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2024-12-20	227,60	35	231.31	NINA SPORILD MYRAN	Mengde > Budsjett.	Rediger Godkjenn
K431.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-24	100,70	0	106.5	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K431.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-31	14,50	0	106.5	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K432.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-31	77	0	99.76	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K432.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-02-07	33,50	0	99.76	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K441.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-24	49,50	0	135.42	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K441.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-17	60	0	135.42	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K441.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-10	29	0	135.42	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn

Godkjenning av påløpte mengder inneholder følgende seksjoner:

- Godkjenning av påløpte mengder, øvre del
- Ikke godkjente registreringer, nedre del

Godkjenning av påløpte mengder (øvre del)

Godkjenning av påløpte mengder

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon ▼

Her velger man relevant prosjekt fra rull gardin meny. Deretter presenteres ikke godkjent registreringer for prosjektet i nedre del.

Ikke godkjente registreringer (nedre del)

Ikke godkjente registreringer											
Jobbpakke	Reg art	Verdibærende post	Beskrivelse	Enhet	Registrert dato	Registrert mengde	Tidligere godkjent mengde	Gjeldende budsjett	Registrert av		
E1K32.411.030 - Kabelbroer	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-17	12	44	44	NINA SPORILD MYRAN	Mengde > Budsjett.	Rediger Godkjenn
K411.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2024-12-20	4	90	104.86	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K412.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-10	76	35	231.31	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K412.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2024-12-20	227,60	35	231.31	NINA SPORILD MYRAN	Mengde > Budsjett.	Rediger Godkjenn
K431.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-24	100,70	0	106.5	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K431.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-31	14,50	0	106.5	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K432.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-31	77	0	99.76	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K432.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-02-07	33,50	0	99.76	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K441.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-24	49,50	0	135.42	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K441.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-17	60	0	135.42	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn
K441.411.030 - Kabelbro	UPI	CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	2025-01-10	29	0	135.42	NINA SPORILD MYRAN		Rediger Godkjenn

Følgende mengde data presenteres i denne delen (ikke godkjente registreringer):

- Jobbpakke
- Registrerings art
- Verdibærende post
- Beskrivelse
- Enhet
- Registrert dato
- Registrert mengde
- Tidligere godkjent mengde
- Gjeldende budsjett
- Registrert av

Funksjonen 'Rediger' åpner feltet 'Registrert mengde' for korrigerings av allerede registrert mengde.

Funksjonen 'Godkjenn' godkjenner registrert mengde.

Videre angir systemet når registrert mengde er > budsjettert mengde (markert i rødt).

Jobbpakker

Jobbpakkene er grunnelementet i planlegging, oppfølging, og rapportering av prosjektene. Videre er det primære transaksjonsnivået for timer, kostnader og oppfølging. Jobbpakkene registreres vanligvis ved hjelp av 'Import av jobbpakke' under menyen Import.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Prosjektstyring'. Se skjermbildet under.

Jobbpakker

Prosjekt 

150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon 

Filter

Filter 

Budsjett

Gjeldende budsjett 

Ansvarlig



Status



+ Ny jobbpakke

Hovedprosjekt

Hovedprosjekt 

Jobbpakker

Eksport 

Jobbpakke	Navn	PunktNr	Betalingsform	Startdato	Sluttdato	Øk. budsj. godkjent	Res. budsj. godkjent	Mengde. budsj. godkjent	Ansvarlig	Status	
D1P101.411.001	Trekke rør i D1-P1-01 Etappe 14	1	Mengdebasert	24.04.2023	28.04.2023	NEI	NEI	NEI	VASO KUJACIC	A (Avsluttet ikke fakturert)	Rediger Godkjenn
D1P103.411.001	Trekke rør i D1-P1-03 Etappe 16	2	Mengdebasert	04.05.2023	05.05.2023	NEI	NEI	NEI	VASO KUJACIC	A (Avsluttet ikke fakturert)	Rediger Godkjenn
D1P201.411.001	Trekke rør i D1-P2-01 Etappe 17	3	Mengdebasert	12.06.2023	13.06.2023	NEI	NEI	NEI	VASO KUJACIC	A (Avsluttet ikke fakturert)	Rediger Godkjenn
D1P203.411.001	Trekke rør i D1-P2-03 Etappe 19	4	Mengdebasert	04.07.2023	27.07.2023	NEI	NEI	NEI	VASO KUJACIC	A (Avsluttet ikke fakturert)	Rediger Godkjenn

Ny 

Økonomi(3)

Ressurser(1)

Mengder(1)

Dokumenter(1)

Åpne jobbkort

Generer økonomibudsjett basert på mengdebudsjett

Sett gjeldende budsjett lik faktisk

Art	Konto	Beløp	Dato	Registrert av	Pålept	Årsak
Materialkostnader	4000				23 601	
Ordinær Lønn, Beløp	5000				10 984	
Påslag for sosiale kostnader	5099				5 492	

Budsj. totalpris

Kr

Budsj. totalkost

Kr

Budsj. dekningsbidrag

Kr

Budsj. dekningsgrad

%

Jobbpakker inneholder følgende seksjoner:

- Jobbpakker søke kriterier, øvre del

- Jobbpakker, midtre del
- Jobbpakke budsjetter, nedre del

Jobbpakker (søke kriterier), (øvre del)

Jobbpakker

Prosjekt

150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon

Filter

Filter

Budsjett

Gjeldende budsjett

Ansvarlig

Status

+ Ny jobbpakke

Hovedprosjekt

Hovedprosjekt

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Filter, filtrere blant allerede viste jobbpakker i midtre del
- Budsjett (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke ansvarlig (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke status (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)

Budsjett har følgende 3 opsjoner:

- Opprinnelig budsjett
- Gjeldende budsjett
- Gjeldende prognose

Jobbpakker (midtre del)

Jobbpakker											Eksport
Jobbpakke	Navn	PunktNr	Betalingsform	Startdato	Sluttdato	Øk. budsj. godkjent	Res. budsj. godkjent	Mengde. budsj. godkjent	Ansvarlig	Status	
D1P101.411.001	Trekke rør i D1-P1-01 Etappe 14	1	Mengdebasert	24.04.2023	28.04.2023	NEI	NEI	NEI	VASO KUJACIC	A (Avsluttet ikke fakturert)	Rediger Godkjenn
D1P103.411.001	Trekke rør i D1-P1-03 Etappe 16	2	Mengdebasert	04.05.2023	05.05.2023	NEI	NEI	NEI	VASO KUJACIC	A (Avsluttet ikke fakturert)	Rediger Godkjenn
D1P201.411.001	Trekke rør i D1-P2-01 Etappe 17	3	Mengdebasert	12.06.2023	13.06.2023	NEI	NEI	NEI	VASO KUJACIC	A (Avsluttet ikke fakturert)	Rediger Godkjenn
D1P203.411.001	Trekke rør i D1-P2-03 Etappe 19	4	Mengdebasert	04.07.2023	27.07.2023	NEI	NEI	NEI	VASO KUJACIC	A (Avsluttet ikke fakturert)	Rediger Godkjenn

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Jobbpakke
- Jobbpakke navn
- Punkt nummer
- Betalingsform
- Start dato
- Slutt dato
- Økonomisk budsjett godkjent (JA/NEI)
- Ressurs budsjett godkjent (JA/NEI)
- Mengde budsjett godkjent (JA/NEI)
- Jobbpakke ansvarlig
- Jobbpakke status

Funksjonen 'Eksport' (øverst til høyre) skaper en excel fil av jobbpakkene.

Ved å aktivere funksjonen 'Rediger' aktiveres følgende pop up vindu:

Rediger jobbpakke



Prefix 1

Prefix 2

Løpenummer

Suffix

Navn

Betalingsform

Ansvarlig

Utførende

Status

☐ Utførende kan godkjenne timer

Startdato

Sluttdato

Eksternt punktnummer

Ingen andre jobbpakker bruker dette sekvensnummeret på dette prosjektet.

Godkjenn Økonomi

Godkjenn Ressurs

Godkjenn Mengder

✓ Lagre

✗ Avbryt

Følgende informasjon vises for endring av jobbpakke:

- Prefix1 (ikke editor bart)
- Prefix2 (ikke editor bart)
- Løpenummer (ikke editor bart)
- Suffix (ikke editor bart)
- Jobbpakke navn
- Betalingsform (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke ansvarlig (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke utførende (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke status (valg fra rull gardin meny)
- Utførende kan godkjenne timer (avkryssings boks)
- Startdato
- Sluttdato
- Eksternt punktnummer
- Godkjenn økonomi budsjett (avkryssings boks)
- Godkjenn økonomi ressurs budsjett (avkryssings boks)
- Godkjenn mengde budsjett (avkryssings boks)

‘Lagre’ knappen lagrer endringene i jobbpakken.

Jobbpakker budsjett (nedre del)

Ny ▾ Økonomi(4)				Ressurser(1)		Mengder(4)		Dokumenter(1)		Åpne jobbkort		Generer økonomibudsjett basert på mengdebudsjett		Sett gjeldende budsjett lik faktisk	
Art	Konto	Beløp	Dato	Registrert av		Påløpt		Årsak							
Fakturer	3000	14 081	09.02.2024	Elisabeth Ann Diekmann Jacobsen				IMPORT		Rediger Slett					
Materialkostnader	4000	4 359	09.02.2024	Elisabeth Ann Diekmann Jacobsen		6 192		IMPORT		Rediger Slett					
Ordinær Lønn, Beløp	5000	8 103	09.02.2024	Elisabeth Ann Diekmann Jacobsen		6 763		IMPORT		Rediger Slett					
Påslag for sosiale kostnader	5099					3 381									
Budsj. totalpris		Budsj. totalkost		Budsj. dekningsbidrag		Budsj. dekningsgrad									
Kr 14 081		Kr 12 461		Kr 1 620		% 11,50									

Denne delen inneholder følgende jobbpakke faner:

- Ny
- Økonomi budsjett
- Ressurser budsjett
- Mengde budsjett
- Dokumenter

Økonomi budsjett fanen

Økonomi budsjett fanen inneholder følgende data:

- Art (Kost inntekts art)
- Konto
- Beløp
- Dato
- Registrert av
- Påløpt (beløp)
- Årsak (registrerings type)

Ved å trykke på 'Rediger' funksjonen (til høyre i raden) aktiveres følgende pop up vindu:

Ny økonomi--



Konto

3000 - Salgsinntekter. Avgiftspliktige

Kost-inntekt art

Fakturert

Fakturert anbud

A konto fakturert

Fakturert prisstigning

Innestående beløp

Fakturert materiell

Fakturert arbeid mm.

Fakturert fremmedytelser

Beløp

14081.29

✓ Lagre

✗ Avbryt

Her kan man skape nye økonomi budsjett poster ved å velge:

- Konto (rull gardin meny)
- Kost inntekt- art (rull gardin meny)
- Taste inn budsjett beløp

Hvor 'Lagre' knappen skaper en ny økonomi budsjett post for jobbpakken.

Videre har Økonomi budsjett fanen følgende tilleggs funksjoner:

- Åpne jobbkort
- Generer økonomi budsjett basert på mengde budsjett
- Sett gjeldende budsjett lik faktisk

Ved å aktivere Jobbkort funksjonen åpnes følgende pop up vindu:

Åpne jobbkort ×

Ansatt
GUNNAR ODD INGEBRETSEN

År: Uke:

☒ Åpne pdf fil ☒ Åpne excel fil

☒ Avbryt

Ved å aktivere 'Åpne pdf fil' åpnes følgende fil:

Prosjektnr.	150050	Navn:	LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon	Prosjektleder:	5996	CHRISTIAN MO							
Jobbpakkenr.:	40N.411.001	Navn:	Tilkobling (K401) - Corten fasade	Jobbpakkeansv.:	5992	ANDERS GJELLAN							
Produksjonsuke:	36, 2025	Produksjonsgrunnlag:	Gjeldende	Utført/Registrert av:	5963	EIRIK DAHL-LINDBACK							
Bok	Postnr.	Beskrivelse	Gjenstående Budsjett			Denne ukes Produksjon							Kommentarer
			Antall	Timer	Verdi	Mand.	Tirsd.	Onsd.	Torsd.	Fred.	Lörd.	Sønd.	
1	KQ008T.025	25mm PVC-rør	100,00	8,00	9200,00								
1	KQ008T.020	20 mm PVC rør	-15,00	-1,20	-900,00								
1	KQ008T.025	25mm PVC-rør	-15,00	-1,20	-1376,70								
1	KQ008T.032	32mm PVC-rør	0,00	0,00	0,00								
		Sum		5,60	6923,30								

Jobbkortet viser det som skal produseres og er en oversikt for den som skal produsere. Jobbkortet viser gjenstående verdi og kjøres ut ukentlig. Dette brukes i felt hvor det registreres hva som er produsert. Dette leveres så inn ved ukeslutt sammen med underliggende dokumentasjon til nærmeste overordnet.

Det er også en opsjon hvor en kan velge utskrift av en tilsvarende excel fil.

Ressurs budsjett fanen

Ved å trykke på fanen 'Ressurser' aktiveres følgende fane:

Ny ▾ Økonomi(4) Ressurser(1) Mengder(4) Dokumenter(1)				Åpne jobbkort Generer ressursbudsjett basert på mengdebudsjett Sett gjeldende budsjett lik faktisk								
Kategori	Antall	Enhetskost	Enhetspris	Totalkost	Totalpris	Dato	Timer produsert	Verdi produsert	Registrert av	Årsak		
Montør	22,5	648,00	648,00	14 580	14 580	07.11.2023	22,50	14 580	ANDERS GJELLAN	BUD. LIK FAKT.	Rediger Slett	
Budsj. totalpris		Budsj. totalkost		Budsj. dekningsbidrag		Budsj. dekningsgrad		Timer produsert totalt		Produsert verdi totalt		
Kr	14 580	Kr	14 580	Kr	0	%	0,00	Timer	22,50	Kr	14 580	

Ressurs budsjett fanen inneholder følgende data:

- Kategori

- Antall (timer)
- Enhetskost
- Enhetspris
- Totalkost
- Totalpris
- Dato
- Timer produsert
- Verdi produsert
- Registrert av
- Årsak (registrerings type)

Ved å trykke på 'Rediger' funksjonen (til høyre i raden) aktiveres følgende pop up vindu:

Rediger Ressurs

×

Kategorier

Kategori	Enhetskost	Enhetspris	Enhet	Kode
Montør	648,00	648,00	time	P

Antall

22.5

✓ Lagre

✕ Avbryt

Her kan man endre antall budsjetterte timer, hvor 'Lagre' knappen utfører endringen.

Funksjonen 'Slett' fjerner ressurs post.

Videre har Ressurs budsjett fanen følgende tilleggs funksjoner:

- Åpne jobbkort
- Generer ressurs budsjett basert på mengde budsjett
- Sett gjeldende budsjett lik faktisk

Mengde budsjett fanen

Ved å trykke på fanen 'Mengder' aktiveres følgende fane:

Ny ▾ Økonomi(4) Ressurser(1) Mengder(4) Dokumenter(1) Åpne jobbkort Sett gjeldende budsjett lik faktisk																
Bok	Post	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Materiellkost	Under enterprise	Tjenestekjøp	Timekost egne	Pris	Dato	Produsert mengde	Produsert verdi	Registrert/ redigert av	Årsak		
1	KQ008T.025	25mm PVC-rør ...	90	m	Kr 3 510	Kr 0	Kr 0	Kr 4 601	Kr 8 280	26.08.2025			Admin	IMPORT	Rediger Slett	
1	KQ008T.020	20 mm PVC rør ...	55	stk	Kr 636	Kr 0	Kr 0	Kr 2 812	Kr 3 300	12.09.2023	70	4 200	Admin	IMPORT	Rediger	
1	KQ008T.025	25mm PVC-rør ...	22	m	Kr 858	Kr 0	Kr 0	Kr 1 125	Kr 2 019	12.09.2023	37	3 396	Admin	IMPORT	Rediger	
1	KQ008T.032	32mm PVC-rør ...	5	m	Kr 287	Kr 0	Kr 0	Kr 415	Kr 721	12.09.2023	5	721	Admin	IMPORT	Rediger	
Budsj. totalpris		Budsj. totalkost		Budsj. dekningsbidrag		Budsj. dekningsgrad		Budsj. timer totalt		Produsert verdi totalt						
Kr 14 320		Kr 14 244		Kr 76		% 1,00		Timer 14,01		Kr 8 317						

Mengde budsjett fanen inneholder følgende data:

- Bok
- Post (verdibærende)
- Beskrivelse
- Mengde
- Enhet
- Materialkost
- Under enterprise
- Tjenestekjøp
- Timekost egne
- Pris

- Dato
- Produsert mengde
- Produsert verdi
- Registrert/redigert av
- Årsak (registrerings type)

Ved å trykke på 'Rediger' funksjonen (til høyre i raden) aktiveres følgende pop up vindu:

Rediger mengde



Ny mengde

Bok

GProg-post

Beskrivelse

25mm PVC-rør

Jobbpakke	Allokert mengde	Kost	Pris
40N.411.001 - Tilkobling (K401) - Corten fasade	90,00		
62S.411.001 - Føringsveier utvendig himling 6.2S	90,00		
F4.BUD.001 - Budsjett	141,00		

Totalmengder i

Allerede allokert

Denne jobbpakken

Ny allokert

Her kan man endre total mengden for denne jobbpakken, hvor 'Lagre' knappen utfører endringen i mengde budsjett posten.

Funksjonen 'Slett' fjerner mengde budsjett post.

Videre har Mengder budsjett fanen følgende tilleggs funksjoner:

- Åpne jobbkort
- Sett gjeldende budsjett lik faktisk

Dokument fanen

Ved å trykke på fanen 'Dokumenter' aktiveres følgende fane:

Ny ▾ Økonomi(4) Ressurser(1) Mengder(4) Dokumenter(1) Åpne jobbkort Sett gjeldende budsjett lik faktisk											
Dokument	Beskrivelse	Revisjon	Utarbeidet dato	Utsteder	Mottatt/sendt dato	Formål/status	Prod. status	Modenhet	Behandlings ansv.	Fil referanse	
115377-01-E-411-40-302	Bæresystemer, Plan 01 snitt, Utsnitt fasade corten 4.0	2	14.08.2023	AV	11.08.2023	G	KPP		Arild Aardalsbakke	Last ned fil	Slett
Budsj. totalpris		Budsj. totalkost		Budsj. dekningsbidrag		Budsj. dekningsgrad		Budsj. timer totalt		Produsert verdi totalt	
Kr	15 240	Kr	15 145	Kr	95	%	1,00	Timer	14,81	Kr	8 317

Denne fanen viser hvilke dokumenter som er koblet til jobbpakken og inneholder følgende data:

- Dokument (nummer)
- Beskrivelse
- Revisjon
- Utarbeidet dato
- Utsteder
- Mottatt/sendt dato
- Formål/status
- Prod. status
- Prod. status
- Modenhet

- Behandlings ansvarlig
- Fil referanse (åpner dokument pdf fil)

Funksjonen 'Slett' fjerner dokument post fra jobbpakken.

Nederst i denne delen vises følgende totaler for de enkelte fanene:

- Budsjett totalpris
- Budsjett totalkost
- Budsjett dekningsbidrag (beløp)
- Budsjett dekningsbidrag (%)
- Budsjett timer totalt
- Produsert verdi totalt

Ved å aktivere 'Ny' funksjonen til venstre i bildet åpnes følgende:



Her kan man skape nye poster i de respektive faner som detaljert ovenfor.

Jobbpakke gruppe

Formålet med applikasjonen ‘Jobbpakke grupper’ er å se på totaløkonomien over et samlet sett av jobbpakker. Ved å lage grupper av jobbpakker vil man enkelt kunne måle gruppen ift. innkjøpsordrer fra kunder som brytes ned i flere jobbpakker.

Denne applikasjonen finner man i menyen under ‘Prosjektstyring’. Se skjermbildet under.

Jobbpakkegrupper

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Hovedprosjekt

Hoved prosjekt

Filter

Filter

Budsjett

Gjeldende budsjett

Status

+ Ny jobbpakkegruppe

Ansvarlig

Jobbpakkegrupper

Filter

Navn	
Kalkylebudsjetter Felt 4 - 6	Rediger Slett
Lab	Rediger Slett
Felt 4, Kontor vogn 4	Rediger Slett
Felt 4 - 150050	Rediger Slett

Jobbpakker

Jobbpakke	Navn	Betalings form	Startdato	Sluttdato	Produsert mengde	Produsert verdi	Timer produsert	Verdi produsert	Ansvarlig	Status	
F4.BUD.001	Budsjett Felt 4	Mengdebasert	11.12.2023	12.12.2025					CHRISTIAN MO	I (Ikke påbegynt)	Slett
F5.BUD.001	Budsjett Felt 5	Mengdebasert	15.01.2024	12.12.2025					CHRISTIAN MO	I (Ikke påbegynt)	Slett
F6.BUD.001	Budsjett Felt 6	Mengdebasert	05.02.2024	12.12.2025					CHRISTIAN MO	I (Ikke påbegynt)	Slett

Økonomi(4)

Ressurser(3)

Mengder(967)

Art	Konto	Beløp	Dato	Registrert av	Påløpt	Årsak
Fakturert	3000	153 447 082	11.01.2024			
Materialkostnader	4000	34 758 077	11.01.2024			
Fremmedytelser, underentrepr.	4520	33 735 123	11.01.2024			
Ordinær Lønn, Beløp	5000	67 300 678	11.01.2024			

Budsj. totalpris

Budsj. totalkost

Budsj. dekningsbidrag

Budsj. dekningsgrad

Kr153 447 082

Kr135 793 878

Kr17 653 204

%11,50

Jobbpakke grupper inneholder følgende seksjoner:

- Jobbpakkegrupper søke kriterier, øvre del
- Jobbpakkegrupper, midtre venstre del

- Jobbpakker, midtre høyre del
- Jobbpakke budsjetter, nedre del

Jobbpakkegrupper (søke kriterier), (øvre del)

Jobbpakkegrupper

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Hovedprosjekt

Hoved prosjekt

Filter

Filter

Budsjett

Gjeldende budsjett

Ansvarlig

Status

+ Ny jobbpakkegruppe

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Filter, filtrere blant allerede viste jobbpakke grupper i midtre venstre del
- Budsjett (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke ansvarlig (valg fra rull gardin meny)
- Jobbpakke status (valg fra rull gardin meny)

Ved å aktivere funksjonen **+ Ny jobbpakkegruppe** åpnes følgende pop up vindu hvor man kan registrere en ny jobbpakke gruppe.

Ny jobbpakkegruppe

Navn

✓ Lagre

✕ Avbryt

Jobbpakkegrupper (midtre venstre del)

Jobbpakkegrupper	
Filter	
Navn	
Kalkylebudsjetter Felt 4 - 6	Rediger Slett
Lab	Rediger Slett
Felt 4, Kontor vogn 4	Rediger Slett
Felt 4 - 150050	Rediger Slett

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Jobbpakkegruppe navn

Opsjonen 'Filter' gir mulighet til å filtrere de allerede viste jobbpakke gruppene.

Opsjonen 'Rediger' muliggjør redigering av jobbpakke gruppe navn

Opsjonen 'Slett' fjerner jobbpakkegruppen dersom ingen jobbpakker registrert påodenne.

Jobbpakkegrupper (midtre høyre del)

Jobbpakker													
Jobbpakke	Navn	Betalings form	Startdato	Sluttdato	Produsert mengde	Produsert verdi	Timer produsert	Verdi produsert	Ansvarlig	Status			
K411.4xx.030	Røranlegg tak og vegger	Mengdebas ert	09.09.2024	05.09.2025	288	83 571	127,00	102 601	Arild Aardalsbakke	A (Avsluttet ikke fakturert)	Slett		
K412.4xx.001	Merking hull og utstyr i vegg	Mengdebas ert	07.10.2024	11.10.2024	37	5 920	25,00	16 270	Arild Aardalsbakke	O (Produksjon igangsatt)	Slett		

Denne delen viser de enkelte jobbpakkene i en jobbpakke gruppe og inneholder følgende informasjon:

- Jobbpakke
- Jobbpakke navn
- Betalingsform
- Startdato
- Sluttdato
- Produsert mengde
- Produsert verdi
- Timer produsert
- Verdi produsert
- Jobbpakke ansvarlig

- Jobbpakke status

Funksjonen 'Slett' (venstre i raden) fjerner jobbpakken fra en jobbpakke gruppe.

Ved hjelp av funksjonen  kan man legge til nye jobbpakker til en jobbpakke gruppe. Følgende pop up vindu aktiveres:

Legg til jobbpakke

Navn

Felt 4, Kontor vogn 4

Jobbpakke

✓ Lagre

✗ Avbryt

Man velger relevant jobbpakke fra en rull gardin meny og deretter utfør 'Lagre'.

Jobbpakkegrupper (nedre del)

Denne delen presenterer følgende totaler (oversikt) for en jobbpakke gruppe:

- Økonomi
- Ressurser
- Mengder

Økonomi fanen er vist under.

Økonomi(4) Ressurser(3) Mengder(967)						
Art	Konto	Beløp	Dato	Registrert av	Påløpt	Årsak
Fakturert	3000	153 447 082	11.01.2024			
Materialkostnader	4000	34 758 077	11.01.2024			
Fremmedytelser, underentrepr.	4520	33 735 123	11.01.2024			
Ordinær Lønn, Beløp	5000	67 300 678	11.01.2024			

Økonomi fanen viser følgende økonomi data:

- Art (kost-inntekt art)
- Konto
- Beløp
- Dato
- Registrert av
- Påløpt
- Årsak

Ressurs fanen er vist under.

Økonomi(4) Ressurser(3) Mengder(967)										
Kategori	Antall	Enhetskost	Enhetspris	Totalkost	Totalpris	Dato	Timer produsert	Verdi produsert	Registrert av	Årsak
Basmonter	21064.38	718	718	15 124 225	15 124 225	11.01.2024				
Lærting	21064.38	532	532	11 206 250	11 206 250	11.01.2024				
Monter	63193.13	648	648	40 949 148	40 949 148	11.01.2024				

Ressurs fanen viser følgende ressurs data:

- Kategori
- Antall (timer)

- Enhetskost
- Enhetspris
- Totalkost
- Totalpris
- Dato
- Timer produsert
- Verdi produsert
- Registrert av
- Årsak

Mengde fanen er vist under.

Økonomi(4) Ressurser(3) Mengder(967)																	
Bok	Post	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Materiellkost	Under enterprise	Tjenestekjøp	Timekost egne	Pris	Dato	Produsert mengde	Produsert verdi	Registrert av	Årsak			
1	*DA712T	GRØNN 2FL RC3 AK DA KS ...	1,00	stk	Kr 0	Kr 64 332	Kr 0	Kr 0	Kr 64 332	23.01.2024							
1	*DA722T	GRØNN RC3 AKx2 DL ...	1,00	stk	Kr 0	Kr 40 741	Kr 0	Kr 0	Kr 40 741	23.01.2024							
1	*DA725T	GUL 2FL BL DA HM KS ...	3,00	stk	Kr 0	Kr 104 493	Kr 0	Kr 0	Kr 104 493	23.01.2024							
1	*DA727T	GUL 2FL BL DAX2 ...	2,00	stk	Kr 0	Kr 76 606	Kr 0	Kr 0	Kr 76 606	23.01.2024							

Mengde fanen viser følgende mengde data:

- Bok
- Post (verdibærende)
- Beskrivelse
- Mengde
- Enhet
- Materialkost
- Under enterprise
- Tjenestekjøp
- Time kost egne
- Pris

- Dato
- Produsert mengde
- Produsert verdi
- Registrert av
- Årsak

Under de enkelte fanene (økonomi, ressurs og mengde) presenteres følgende budsjett totaler:

Budsj. totalpris		Budsj. totalkost		Budsj. dekningsbidrag		Budsj. dekningsgrad		Budsj. timer totalt		Produsert verdi totalt	
Kr	132 706 929	Kr	128 235 381	Kr	4 471 548	%	3,00	Timer	97 804,45	Kr	0

Verdibærende post

Formålet med verdibærende poster (GProg) er å registrere de enkelte budsjett typene for et prosjekt. Vi har følgende budsjett typer:

- Opprinnelig budsjett – skal være lik kalkyle og det du signerer kontrakt på
- Gjeldene budsjett – opprinnelig budsjett og godkjente endringer
- Gjeldende prognose – krav som er framsatt for endringer og tillegg som ennå ikke er godkjent av kunde

Verdibærende poster registreres vanligvis ved hjelp av 'Import av verdibærende post' under menyen Import.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Prosjektstyring'. Se skjermbildet under.

Verdibærende post

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Hovedprosjekt

Bok

1 - Bok

Budsjett-type

Opprinnelig budsjett

+ Ny verdibærende post

Verdibærende post

Post	Beskrivelse	Lev. artnr.	Enhet	Material kost	Under entreprise	Tjeneste kjøp	Timekost	Akkord timetall	Enhets pris	Mengde	Ekstern kost	Timekost total	Verdi	Produsert mengde	Produsert verdi	Bestilt mengde	Bestilt verdi	Mottatt mengde	Mottatt verdi	
KQ008T.020	20 mm PVC rør	1214006	stk	11,57	0,00	0,00	639,00	0,08	60,00	0	0	0	0	90	5 400					Rediger Bestyk. Slett
KQ008T.025	25mm PVC-rør		m	39,02	0,00	0,00	639,00	0,08	91,78	4 117	160 645	210 461	377 858	590	54 196					Rediger Bestyk. Slett
KQ008T.032	32mm PVC-rør		m	57,40	0,00	0,00	639,00	0,13	144,17	200	11 480	16 614	28 833	28	4 036					Rediger Bestyk. Slett
KQ008T.110-0	110mm PVC-rør		m	93,50	0,00	0,00	590,00	0,31	291,59	13	1 215	2 377	3 790	12	3 499					Rediger Bestyk. Slett
RY002T	Gassdetektor, N2O - Lystgass		stk	15 024,00	0,00	0,00	639,00	1,90	16 238,00	0	0	0	0							Rediger Bestyk. Slett

Detaljer for post (Opprinnelig budsjett)

+

20 mm PVC rør

Jobbpakke	Mengde	Timer	Kost	Pris	Produsert mengde	Produsert verdi	Bestilt mengde	Bestilt verdi	Mottatt mengde	Mottatt verdi
52KLN.411.001 - Rør Kald lysgård 5.2			Kr 62	Kr	10	Kr 600		Kr		Kr
61KLN.411.001 - Rør gjennom fasade kald lysgård 6.1			Kr 62	Kr	10	Kr 600		Kr		Kr
40N.411.001 - Tilkobling (K401) - Corten fasade			Kr 62	Kr	70	Kr 4 200		Kr		Kr


Verdibærende poster inneholder følgende seksjoner:

- Verdibærende post søke kriterier, øvre del
- Verdibærende post, midtre del
- Detaljer for post (budsjett type), nedre del

Verdibærende post (søke kriterier), (øvre del)

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Bok (valg fra rull gardin meny)
- Budsjett type (valg fra rull gardin meny)

Ved å aktivere funksjonen  åpnes følgende pop up vindu hvor man kan registrere en ny verdibærende post.

Ny verdibærende post



Post

Beskrivelse

Opprinnelig
mengde

Gjeldende mengde

Enhet

Enhetskost
materiell

Underentreprise

Fraktrabatt

Akkord timetall

Tilbudt enhetspris

Timekost

Leverandør.art

Timer totalt

Tilbudt totalpris

Timekost totalt

✓ Lagre

✗ Avbryt

Her taster man inn følgende data:

- Post (verdibærende)

- Beskrivelse
- Opprinnelig mengde
- Gjeldende mengde
- Enhet (valg fra rull gardin meny)
- Enhetskost materiell
- Underentreprise
- Fraktrabatt
- Akkord timetall
- Tilbudt enhetspris
- Time kost
- Leverandørs artikkel nummer (valg fra rull gardin meny)
- Timer totalt (estimeres av systemet)
- Tilbudt totalpris (estimeres av systemet)
- Time kost totalt (estimeres av systemet)

Ved å trykke på 'Lagre' registreres en ny verdibærende post i systemet.

Verdibærende post (midtre del)

Verdibærende post																				
Post	Beskrivelse	Lev. artnr.	Enhet	Material kost	Under entreprise	Tjeneste kjøp	Timekost	Akkord timetall	Enhets pris	Mengde	Ekstern kost	Timekost total	Verdi	Produsert mengde	Produsert verdi	Bestilt mengde	Bestilt verdi	Mottatt mengde	Mottatt verdi	
KQ008T.020	20 mm PVC rør	1214006	stk	11,57	0,00	0,00	639,00	0,08	60,00	0	0	0	0	90	5 400					Rediger Bestyk. Slett
KQ008T.025	25mm PVC-rør		m	39,02	0,00	0,00	639,00	0,08	91,78	4 117	160 645	210 461	377 858	590	54 196					Rediger Bestyk. Slett
KQ008T.032	32mm PVC-rør		m	57,40	0,00	0,00	639,00	0,13	144,17	200	11 480	16 614	28 833	28	4 036					Rediger Bestyk. Slett
KQ008T.110-0	110mm PVC-rør		m	93,50	0,00	0,00	590,00	0,31	291,59	13	1 215	2 377	3 790	12	3 499					Rediger Bestyk. Slett
RY002T	Gassdetektor, N2O - Lystgass		stk	15 024,00	0,00	0,00	639,00	1,90	16 238,00	0	0	0	0							Rediger Bestyk. Slett

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Post (verdibærende)
- Beskrivelse
- Leverandørs artikkel nummer
- Enhet
- Material kost
- Underentreprise
- Tjeneste kjøp
- Time kost
- Akkord timetall (omregnings faktor(enhetstimetall) fra mengde til timer)
- Enhetspris
- Mengde
- Ekstern kost
- Time kost total
- Verdi
- Produsert mengde
- Produsert verdi
- Bestilt mengde
- Bestilt verdi
- Mottatt mengde
- Mottatt verdi

Opsjonen 'Filter' gir mulighet til å filtrere blant de allerede viste verdibærende poster.

Ved å trykke på opsjonen 'Rediger' åpnes følgende pop up vindu:

Redigere verdibærende post



Post

KQ008T.020

Beskrivelse

20 mm PVC rør

Opprinnelig
mengde

0

Gjeldende mengde

0

Enhet

stk - Pr. stykk/gang ▼

Enhetskost
materiell

11.57

Underentreprise

0

Fraktrabatt

0

Akkord timetall

0.08

Tilbudt enhetspris

60

Timekost

639

Leverandør.art

1214006 -
BEND 25MM
90 GRAD
IMT36062 ▼

Timer totalt

0

Tilbudt totalpris

0

Timekost totalt

0

✓ Lagre

✗ Avbryt

Følgende data vises som kan endres:

- Post (verdibærende) (kan ikke endres)
- Beskrivelse
- Opprinnelig mengde
- Gjeldende mengde
- Enhet (valg fra rull gardin meny)
- Enhetskost materiell
- Underentreprise
- Fraktrabatt
- Akkord timetall
- Tilbudt enhetspris
- Time kost
- Leverandør artikkel (valg fra rull gardin meny)
- Timer totalt
- Tilbudt totalpris
- Time kost totalt

Ved å trykke på 'Lagre' oppdateres posten med nye verdier

Ved å trykke på opsjonen 'Bestyk.' åpnes følgende pop up vindu:

Bestykning av post

Artikkelnr.

Type

Antall

+ Ny

Artikkelnr.	Antall	Type	
-------------	--------	------	--

✕ Avslutt

Her kan man legge til bestykninger av verdibærende post ved å taste inn følgende data:

- Artikkel nummer (valg fra rull gardin meny)
- Type (valg fra rull gardin meny)
- Antall

Ved å aktivere 'Ny' knapp skapes en ny bestyknings post.

Opsjonen 'Slett' fjerner verdibærende post.

Detaljer for post (budsjett type), (nedre del)

Detaljer for post (Gjeldende budsjett)										
20 mm PVC rørd										
Jobbpakke	Mengde	Timer	Kost		Pris		Produsert mengde	Produsert verdi	Bestilt mengde	Bestilt verdi
KL41N.41x.002 - Rør i Kald lysgård 4.1 KL (N)	18	1,44	Kr	112	Kr	1 080		Kr		Kr
KL51N.41x.002 - Rør i Kald lysgård 5.1 KL (N)	18	1,44	Kr	112	Kr	1 080		Kr		Kr
KL61N.41x.002 - Rør i Kald lysgård 6.1 KL (N)	18	1,44	Kr	112	Kr	1 080		Kr		Kr
KL42N.41x.002 - Rør i Kald lysgård 4.2 KL (N)	18	1,44	Kr	112	Kr	1 080		Kr		Kr
KL52N.41x.002 - Rør i Kald lysgård 5.2 KL (N)	18	1,44	Kr	112	Kr	1 080		Kr		Kr
KL62N.41x.002 - Rør i Kald lysgård 6.2 KL (N)	18	1,44	Kr	112	Kr	1 080		Kr		Kr

Ved å fokusere på en av radene i midtre del vises følgende totaler for de enkelte jobbpakkene allokert til en verdibærende post:

- Verdibærende post beskrivelse (separat linje øverst)
- Jobbpakke + navn
- Mengde
- Timer
- Kost
- Pris
- Produsert mengde
- Produsert verdi
- Bestilt mengde
- Bestilt verdi
- Mottatt mengde
- Mottatt verdi

Ved å aktivere  åpnes følgende pop up vindu:

Ny mengdeallokering ✕

Prosjekt

LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksj

Jobbpakke

Bok

Bok

Beskrivelse

20 mm PVC rørd

Totalmengde i post

100

Allerede allokert mengde

183

Denne jobbpakke

Ny allokert mengde

✓ Lagre

✕ Avbryt

Her kan man registrere ny mengdeallokering for de enkelte jobbpakkene.

Følgende data presenteres:

- Prosjekt (ikke editer bart)
- Jobbpakke (valg fra rull gardin meny)
- Bok (ikke editer bart)
- Beskrivelse (ikke editer bart)

- Total mengde i post (ikke editer bart)
- Allerede allokert mengde (ikke editer bart)
- Denne jobbpakken (editer bart)
- Ny allokert mengde (korrigeres automatisk som sum av 'Allerede allokert mengde' og 'Denne jobbpakken')

Lagersted

Formålet med applikasjonen 'Lagersted' er å registrere og administrere lager steder for de enkelte prosjektene i OneControl.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Prosjektstyring'. Se skjermbildet under.

Lagersted

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Prosjekt	Navn	Beskrivelse	Antall kolonner	Antall hyller	
150050	Container 1	40 fot container på parkeringsplass	5	5	Rediger Slett
150050	TL	Telt	0	0	Rediger Slett

Ved å velge prosjekt nummer fra rull gardin menyen presenteres de enkelte lager steder som vist i skjermbildet over.

Ved å aktivere funksjonen 'Rediger' åpnes følgende pop up vindu

Rediger lagersted ×

Navn

Container 1

Beskrivelse

40 fot container på parkeringsplass

Antall kolonner

5

Antall hyller

5

✓ Lagre

✕ Avbryt

Her kan man redigere lager sted.

Ved å aktivere funksjonen 'Slett' kan man fjerne et lager sted.

Ved å trykke på  aktiveres følgende pop up vindu:

Nytt lagersted



Navn

Beskrivelse

Antall kolonner

Antall hyller

✓ Lagre

✗ Avbryt

Her kan man registrere et nytt lagersted.

Leverandørs prisliste

Formålet med leverandørs prisliste applikasjonen er å registrere og endre leverandør artiklene i OneControl.

Artiklene kan også importeres elektronisk fra leverandør (f.eks Onninen) via Symbrio grensesnitt. Dette fordrer at det er etablert en gyldig prisliste mellom Oneco selskap (f.eks OCElektro)og leverandør.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Prosjektstyring'. Se skjermbildet under.

Leverandørs prisliste

Prosjekt 

Hovedprosjekt

Leverandør

Prosjekt

1600020 - Livsvitensenteret

Prisliste 



Leverandørs artikkelnr.	Beskrivelse	Leverandørnumm er	Leverandør	EAN nummer	Enhet	Avtalenummer	Revisjon	Dato	Kost	Leverings dager	
M70A-1 - IKKE BESTILL TIL LVB	Enkel skillevegg alu (2 m)	70000	ONNINEN AS		m			16.08.2023	23,21	10	Rediger
MC125-1HV-3U	Underdel 125x65 mm, RAL 9003 (3m u/f)	70000	ONNINEN AS		m			16.08.2023	178,63	10	Rediger
1584212	STIKKONTAKT 4P+J, 400V, 16A	70000	ONNINEN AS		stk			16.08.2023	50,45	10	Rediger
I60087200	i60-1200 LED 3600 DALI 840 OP	70136	HONEYWELL LIFE SAFETY AS		stk			16.08.2023	928,47	21	Rediger
1226201	K-rør Speed 20mm LSZH R100	70000	ONNINEN AS		m			16.08.2023	7,13	10	Rediger
I60087212	i60-1200 LED 4600 DALI 840 OP	70918	GLAMOX ASA		stk			16.08.2023	931,50	21	Rediger
I60087234	i60-1500 LED 6000 DALI 840 OP	70918	GLAMOX ASA		stk			16.08.2023	1 064,72	21	Rediger
PE230524136	C80-SR1122 WH G2 3600 DALI 840 PRE CPW2	70918	GLAMOX ASA		stk			16.08.2023	1 524,00	21	Rediger

Leverandørs prisliste inneholder følgende seksjoner:

- Leverandørs prisliste søke kriterier, øvre del
- Prisliste, nedre del

Leverandørs prislister (søke kriterier), (øvre del)

Leverandørs prislister

Prosjekt

Prosjekt

Hovedprosjekt

1600020 - Livsvitensenteret

Leverandør

Denne delen inneholder følgende søke kriterier:

- Prosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Hovedprosjekt (valg fra rull gardin meny)
- Leverandør (valg fra rull gardin meny)

Prislister (nedre del)

Prislister											
Leverandørs artikkelnr.	Beskrivelse	Leverandørnummer	Leverandør	EAN nummer	Enhet	Avtalenummer	Revisjon	Dato	Kost	Leverings dager	
M70A-1 - IKKE BESTILL TIL LVB	Enkel skillevegg alu (2 m)	70000	ONNINEN AS		m			16.08.2023	23,21	10	Rediger
MC125-1HV-3U	Underdel 125x65 mm, RAL 9003 (3m u/f)	70000	ONNINEN AS		m			16.08.2023	178,63	10	Rediger
1584212	STIKKONTAKT 4P+J, 400V, 16A	70000	ONNINEN AS		stk			16.08.2023	50,45	10	Rediger
1226201	K-rør Speed 20mm LSZH R100	70000	ONNINEN AS		m			16.08.2023	7,13	10	Rediger
2900XX-STR		70000	ONNINEN AS		stk			16.08.2023	60,55	10	Rediger
805590	Sokkel IQ8	70000	ONNINEN AS		stk			16.08.2023	49,45	10	Rediger
1226721	Stive rør 20mm 320N, 3m, LSZH	70000	ONNINEN AS		m			16.08.2023	19,41	10	Rediger
8813788	OVERGANGSSTYKKE 3/8"-1/2"FIRKANT	70000	ONNINEN AS	8813788		OCE_Onninen_6	1	23.05.2024	107,45	5	Rediger
1007440	G96-657A1 QXXI SLIM	70000	ONNINEN AS	1007440	m	OCE_Onninen_6	1	23.05.2024	28,27	7	Rediger
1213217	SKJØTEMUFFE 32MM STÅL 3015174	70000	ONNINEN AS	1213217		OCE_Onninen_6	2	21.08.2024	230,63	0	Rediger

Denne delen presenterer følgende data:

- Leverandørs artikkel nummer
- Beskrivelse
- Leverandør nummer
- EAN nummer (en internasjonal standard for produktidentifikasjon)
- Enhet
- Avtale nummer (pris avtale leverandør)
- Revisjon (pris avtale)
- Dato (registrering)
- Kost
- Leverings dager

Ved å trykke på 'Rediger' knapp til høye i raden aktiveres følgende pop up vindu:

Rediger leverandør prisliste



Leverandørs artikkelnr.

8813788 - OVERGANGSSTYKKE
3/8"-1/2"FIRKANT

Leverandør

70000 - ONNINEN AS

Enhetspris

107.45

Leverings dager

5

Avtalenummer

OCE_Onninen_6

Revisjon

1

✓ Lagre

✗ Avbryt

Her kan man korrigere følgende data:

- Enhetspris

- Leveringsdager
- Revisjon

Ved å aktivere funksjonen  åpnes følgende pop up vindu hvor man kan registrere en ny prisliste post.

Ny leverandør prisliste ×

Leverandørs artikkelnr.

Leverandør

Enhetspris

Leverings dager

Avtalenummer

Revisjon

✓ Lagre

✗ Avbryt

Følgende data må registreres for en ny prisliste:

- Leverandørens artikkel nummer (valg fra rull gardin meny)
- Leverandøren (valg fra rull gardin meny)
- Enhetspris

- Leverings dager
- Avtale nummer (pris avtale) (kan utelates)
- Revisjon (pris avtale revisjons nummer) (kan utelates)

Ved å trykke på 'Lagre' registreres en ny leverandør artikkel prisliste.